

国轩高科股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]662 号文《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳四名自然人非公开发行有限售条件流通股 120,528,634 股募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.81 元。本公司非公开发行募集配套资金总额 82,080.00 万元，扣除与发行有关费用 4,106.53 万元，实际募集配套资金净额为 77,973.47 万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2730 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年6月1日，公司与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2015年6月1日公司第六届董事会第十四次会议和2015年6月18日第二次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，同意公司用本次配套融资募集资金净额 779,734,725.24 元全部通过增资方式投入合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩），用于满足合肥国轩募投项目建设需要。

2015年7月9日，公司及子公司合肥国轩与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国工商银行股

份有限公司南通通州支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元			
银 行 名 称	银行帐号	余额	储存形式
中国工商银行南通通州支行	1111425719300106589	7,432,507.13	一般存款
中国工商银行南通通州支行	1111425714100109065	40,000,000.00	定期存款
徽商银行合肥三孝口支行	1021101021000517778	36,101,386.70	一般存款
徽商银行合肥三孝口支行	1021101021000526681	34,333,000.00	定期存款（保 函保证金）
合 计		117,866,893.83	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2015 年 6 月 30 日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,731.07 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,731.07 万元；（2）2015 年度公司直接投入募集项目资金 3,576.46 万元；（3）2016 年度公司直接投入募集项目资金 59,716.09 万元。截止 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 67,023.62 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户累计银行利息收入扣除手续费后净额合计 836.84 万元，与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金，募集资金专户应有余额为 11,786.69 万元，实际余额为 11,786.69 万元。

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 2 个项目为：年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目和动力锂电池及其材料研发中心建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目变更募投项目实施地点：

将“年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目”中年产 2.4 亿 AH 动力锂电池生产线实施地点由“合肥市新站区淝水路与鲁班路交口东北角”变更至与原实施地点相邻的“合肥市新站区淝水路与蔡伦路交口东北角”。

变更原因：为了抢占新能源汽车产业的技术和市场先机，保证公司持续快速发展，提升产品核心竞争力。合肥市新站区淝水路与鲁班路交口东北角地块产能建设现已饱和，无法继续满足年产 2.4 亿 AH 动力锂电池生产线的建设需要。因此，考虑生产线统一规划布局，结合公司投资计划，公司变更此项目实施地点。

决策程序：上述变更业经公司第六届董事会第二十二次会议决议通过，独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见。

信息披露：2016 年 2 月 1 日对上述变更进行了披露。

除上述变更，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目实际投资总额与承诺的差额为 6,358.01 万元，差异的主要原因系：①保函保证金 3,433.30 万元尚未到期支付，该保证金系 2017 年 4 月到期，主要是用于支付进口设备的关税和增值税；②剩余 2,924.71 万元为其他尚未支付的项目建设款。

动力锂电池及其材料研发中心建设项目实际投资总额与承诺的差额为 4,591.84 万元，差异的主要原因系：①截止 2016 年 12 月 31 日尚有 2,894.12 万元的设备款按合同约定尚未到支付期，待到期支付；②截止 2016 年 12 月 31 日尚有 1,395.82 万元的工程款按合同约定尚未到支付期，待到期支付；③剩余 301.90 万元为其他尚未支付的项目建设款。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况说明

2015 年 8 月 10 日，经 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过，将部分闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

2016 年 2 月 4 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币

20,000.00 万元归还至其募集资金专用账户。

2016 年 3 月 10 日，经第六届董事会第二十三次会议审议通过，将部分闲置募集资金人民币 7,500.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

2016 年 9 月 6 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 7,500.00 万元归还至其募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目系 2016 年 12 月份完工，尚未实现收益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目系 2016 年 12 月份完工，尚未实现收益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：国轩高科股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	77,973.47					已累计使用募集资金总额：	67,023.62			
变更用途的募集资金总额：	—					各年度使用募集资金总额：	67,023.62			
变更用途的募集资金总额比例	—					2016 年度：	59,716.09			
						2015 年度：	7,307.53			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目	年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目	63,525.69	63,525.69	57,167.68	63,525.69	63,525.69	57,167.68	6,358.01	2016 年 12 月
2	动力锂电池及其材料研发中心建设项目	动力锂电池及其材料研发中心建设项目	14,447.78	14,447.78	9,855.94	14,447.78	14,447.78	9,855.94	4,591.84	2016 年 12 月
	承诺投资项目小计		77,973.47	77,973.47	67,023.62	77,973.47	77,973.47	67,023.62	10,949.85	
1	超募资金投向		无							
2	节余募集资金投向		尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。							