

宁波康强电子股份有限公司

募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]26 号文核准，通过主承销商国信证券有限公司，分别于 2007 年 2 月 7 日、2 月 8 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式发行了人民币普通股股票（A 股）2500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 11.10 元，募集资金总额为 27,750 万元，扣除各项发行费用 15,468,100.00 元后，实际募集的资金净额为 262,031,900.00 元。上述募集资金已于 2007 年 2 月 14 日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限责任公司东方中汇会验[2007]第 0289 号验资报告验证。

本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为 84,447,846.17 元，本年度募集资金项目投入的金额为 113,386,364.95 元，募集资金专户应结余金额为 64,197,688.88 元，期末募集资金专户实际余额为 69,478,949.91 元。募集资金专户实际余额与应结余金额的差额 5,281,261.03 元，均系募集资金专户取得的利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波康强电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经 2006 年 8 月 12 日召开 2006 年第二次临时股东大会审议批准。根据法律法规的新要求，本公司于 2007 年 7 月 19 日对《管理制度》进行了重新修订，并经 2007 年度第二次临时股东大会审议批准。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2007 年度，管理制度在公司得到了有效的运行。

2007年3月12日，公司及保荐人国信证券有限责任公司（现为国信证券股份有限公司，以下简称“国信证券”），与上海浦东发展银行宁波分行科技园区支行（以下简称“浦发银行”、交通银行股份有限公司宁波鄞中支行（以下简称“交通银行”和中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（“工商银行”）签订了募集资金三方监管协议；2008年12月，公司募集资金投资项目《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》变更后的实施主体江阴康强电子有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴东门支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金专用帐户管理协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务，协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。2008年度，本公司、保荐人和银行，均按照协议约定条款履行了对募集资金的存储、使用和日常监督。

截止2008年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计69,478,949.91元，交通银行募集资金专户存款金额为8,688,914.07元；建设银行余额为60,790,035.84元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金投资项目的资金使用情况如下：（单位：人民币万元）

募集资金总额			26,203.19			本年度投入募集资金总额				11,338.64		
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额				19,783.43		
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
集成电路引线框架生产线升级技改项目	否	12,500.00	12,500.00	12,500.00	5,740.23	12,174.25	-325.75	97.39%	2008年06月30日	0.00	否	否
集成电路内引线材料（金丝）生产线技术改造项目	否	7,050.00	7,050.00	7,050.00	5,250.00	7,034.29	-15.71	99.78%	2007年12月31日	0.00	否	否
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目	是	6,653.19	6,653.19	6,653.19	348.41	574.89	-6,078.30	8.64%	2010年12月31日	0.00	否	否
合计	-	26,203.19	26,203.19	26,203.19	11,338.64	19,783.43	-6,419.76	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、集成电路引线框架生产线升级技改项目：本项目已基本建设完成，由于部分设备及厂房投入比预算降低，导致实际投资额与承诺投资额有所差异。 2、集成电路内引线材料（ 金丝 ） 生产线技术改造项目：本项目已基本建设完成，由于部分设备及厂房投入比预算降低，导致实际投资额与承诺投资额有所差异。											

	3、大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目：公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点，故放缓了投资进度。 4、公司三个募集资金投资项目均为技改项目，所产生的效益均体现在公司整体经营效益中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第二届董事会第二十八次会议及 2008 年度第三次临时股东大会审议通过，公司变更了《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》的实施主体和实施地，将该项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施；实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”；涉及变更投向的募集资金金额为 6078.30 万元。该项目建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007 年 3 月 23 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的 5637.66 万元自筹资金（其中以前年度 4039.02，2007 年 1-2 月份 1598.64 万元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007 年 3 月 23 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过 2600 万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为 2007 年 3 月 23 日至 2007 年 9 月 22 日止，到期归还到募集资金帐户。2007 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂闲置不超过 2600 万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为 2007 年 9 月 28 日至 2008 年 3 月 27 日止，到期归还到募集资金专用帐户。2008 年 3 月 27 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过 2600 万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为 2008 年 3 月 29 日至 2008 年 9 月 28 日止，到期归还到募集资金帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(单位：人民币万元)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目	大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目	6,653.19	6,653.19	348.41	574.89	8.64%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	6,653.19	6,653.19	348.41	574.89	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	经公司第二届董事会第二十八次会议及 2008 年度第三次临时股东大会审议通过，公司变更了《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》的实施主体和实施地，将该项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施；实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”；涉及变更投向的募集资金金									

	额为 6078.30 万元。该项目建设内容不变。
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目：公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点，故放缓了投资进度。
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明	无

（三）、变更后预计年度投资计划表

（单位：人民币万元）

投资项目	2008 年度投 资金额	2007 年投资 金额	2009 年度投 资计划	2010 年度 投资计划	合 计
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目*	348.41	226.48	3000	7225. 11	10,800.00

*大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目总投资 10800 万元，实际使用募集资金 6653.19 万元，不足部分公司自筹资金解决。

（四）、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据本公司第二届董事会第十次会议决议,公司在 2007 年 3 月将 5,637.66 万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司第三届董事会第二十二次会议于 2008 年 3 月 27 日审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂闲置不超过 2600 万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为 2008 年 3 月 29 日至 2008 年 9 月 28 日止，公司已按期将流动资金归还募集资金。

（五）、节余募集资金使用情况。

公司募集资金投资项目尚未全部建成投产，尚未产生结余募集资金。

（六）、募集资金使用的其他情况。

公司募集资金无需要披露的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见第三（二）章节内容

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2008 年度，公司已按照深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和管理制度等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十四日