

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷公告编码: 2012-094

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月1日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》,现将相关事项公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]776号”文《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,603.87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额69,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,569.96万元后,实际募集资金净额为66,840.58万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0187号验资报告验证,非公开发行募集资金已于2011年6月13日全部到位。公司按照相关法规、规范性文件和公司制度的规定,将募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目进展情况

根据公司非公开发行股票募集资金使用计划,本次募集资金投资于铁路车号智能跟踪装置、基于RFID的铁路车辆零部件管理系统、基于物联网应用的芯片设计及产业化、RFID手持机产品开发与应用、自助图书馆研发及产业化等五个项目。截止2012年11月30日,五个募投项目进展情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金 承诺投资总额	截至2012年11月30 日累计投入金额
铁路车号智能跟踪装置	10,242.54	4,211.70
基于RFID的铁路车辆零部件管理系统	11,127.07	4,701.13

基于物联网应用的芯片设计及产业化	23,757.50	14,307.97
RFID 手持机产品开发与应用	14,017.86	5,400.16
自助图书馆研发及产业化	7,695.61	3,732.44
合计	66,840.58	32,353.40

三、调整部分募投项目完成时间情况

公司非公开发行股票募集资金五个投资项目中，基于物联网应用的芯片设计及产业化项目已于 2012 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，详情请见公司于 2012 年 12 月 4 日披露的 2012-093 号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

“铁路车号智能跟踪装置”、“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统”、“RFID 手持机产品开发与应用”和“自助图书馆研发及产业化”等四个项目原计划达到预定可使用状态时间为 2012 年 12 月 31 日。经综合考虑市场环境、公司经营计划、项目实际进度以及募投项目投资计划等因素，公司拟对上述四个募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：

1、 铁路车号智能跟踪装置项目

调整原因：根据募投计划，公司完成了新型车号智能跟踪装置插卡式结构设计、基于新型车号智能跟踪装置需求的核心模块——微波组件的研制等工作，产品原型机的开发已经取得阶段性成果。铁路车号智能跟踪装置不是独立应用的地面读出装置，需要与相应的 5T 等应用系统配套，将监测获得的车号信息实时同步到相应的应用系统，实现车号信息与 5T 等应用系统检测信息的融合。由于 5T 系统相关设备的型号众多，生产配套厂家情况多样，要完全解决 5T 配车号问题，涉及众多软件修改及众多厂家不同型号的 5T 设备接口硬件定制开发等方面的工作，在项目的实施过程中，多方协调沟通、技术服务与售后支持等工作比预期进度缓慢。另外，项目建设期铁路系统的内部调整使该项目产品的推广应用较计划延迟。公司综合多方面因素进行研究后，拟将本项目达到预定可使用状态时间调整至 2013 年 12 月 31 日。

2、 基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统项目

调整原因：根据募投计划，公司完成了项目系统总体框架设计工作，完成了专用金属标签的设计及样品生产、读写设备的预研工作及各种系统软件的原型设计。本项目为 RFID 技术的创新型应用，国内外尚无先例。在项目的研发过程中，

不仅需要考虑系统中各种设备和产品的设计，还需要考虑系统集成设计，整体研发难度超出预期，一定程度上影响了项目进度；

另外，本项目为铁路新建项目，铁路系统需对其进行评审、试点等工作。项目建设期铁路系统的内部调整使得项目的评审、试点工作推迟。公司进行综合研究后，拟将本项目达到预定可使用状态时间调整至 2013 年 12 月 31 日。

3、 RFID 手持机产品开发与应用项目

根据募投计划，公司完成了手持机产品 XC2900 的升级工作、与 RFID 手持机产品配套使用的软件开发工作，以及下一代手持机产品原型机的设计工作。项目调整原因如下：

(1) 项目募投计划预测 RFID 手持机的需求主要在以下领域：政府主导推动的大型项目（如农业部主导的动物标识及疫病可追溯系统），港口、零售业、服装等行业的信息化管理，政府企业、电力、医疗等行业的资产盘点与追踪等通用市场等。截止目前农业部推动的动物标识及疫病可追溯系统仍处于试点状态，标准尚未最终确定；国内零售、服装、政府企业、电力、医疗等通用市场的发展速度慢于预期；

(2) 近一两年来，RFID 作为物联网感知层核心技术，社会关注度大为提升，众多企业涉足其中，新公司也纷纷涌现，市场竞争较为激烈。为了保持公司在 RFID 手持机领域的领先地位，公司在项目实施过程中对手持机设计方案在硬件平台、系统方案、结构设计以及生产成本方面进行了调整改进，使得研发周期延长。

综合考虑上述原因，公司拟将本项目达到预定可使用状态时间调整至 2013 年 9 月 30 日。

4、 自助图书馆研发及产业化项目

根据募投计划，公司建立了面向图书馆 RFID 应用的研究、设计、开发、生产和工程服务的专业部门图书装备部，积极参与图标委等相关行业组织的应用标准开发工作，自助图书馆系统的开发取得阶段性成果。项目调整原因：

(1) 公司自助图书馆产品全部采用自主知识产权技术和工艺，前期技术、工艺研发、定型占据了较多的时间；此外，国内自助图书馆系统并无统一的标准规范，用户的业务流程各异，需要完成大量定制化的制造和技术支持服务，项目

复杂程度超出公司预期；

(2) 公司进入自助图书馆领域晚于主要竞争对手，前期的市场开拓工作较为复杂，虽然在 2012 年成功中标由深圳市政府采购中心组织的城市街区 24 小时自助图书馆系统二期工程（未完成部分）设备采购及环境改造项目，在自助图书馆项目业务领域取得了突破，但总体市场开拓进度较原计划仍有一定差距；

(3) 项目建设过程中，公司根据自助图书馆的技术特点，出于谨慎的态度和节约投资成本的考虑，对项目方案和实施细节不断进行优化，整体上影响了项目实施进度。

综合考虑上述原因，公司拟将本项目达到预定可使用状态时间调整至 2013 年 6 月 30 日。

上述项目调整后达到预定可使用状态日期为：

承诺投资项目	原计划达到可使用状态日期	现预计项目达到预定可使用状态时间
铁路车号智能跟踪装置项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
RFID 手持机产品开发与应用	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日
自助图书馆研发及产业化	2012 年 12 月 31 日	2013 年 6 月 30 日

四、调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的影响

本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，未涉及募集资金投资项目的变更，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠认为：

公司根据市场环境、具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间，有利于保证项目质量，有利于项目预期收益的达成，符合公司实际情况和全体股东利益。我们同意公司调整募集资金项目达到预定可使用状态的时间。

六、监事会意见

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，监事会认为：本次调整该募投项目达到可使用状态时间是公司根据项目实际实施情况、外部市场环境以及投资计划做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，保证项目预期收益的达成，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意调整部分募集资金投资项目达到可使用状态时间。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、远望谷调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据募集资金到位时间、实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2、本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

综上所述，远望谷本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本保荐机构同意远望谷本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第二十次会议决议
- 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的核查意见

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年十二月一日