

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2014-036

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4500 万股，每股发行价格为人民币 25.36 元。公司共募集资金 1,141,200,000 元，扣除发行费用 43,070,599 元后，募集资金净额为 1,098,129,401 元。

该募集资金已于 2009 年 10 月 23 日全部到位，并经大信会计师事务所有限公司大信验字[2009]第 4-0019 号《验资报告》审验确认。

2、 以前年度已使用金额

截至 2009 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资金共计人民币 7,417.50 万元先期投入募投项目。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。

2010 年度，公司已投入募集资金总额为 41,340.16 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 48,757.66 万元。

2011 年度，公司已投入募集资金总额为 35,452.59 万元；截至 2011 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 84,210.25 万元。

2012 年度，公司已投入募集资金总额为 13,555.67 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 97,765.92 万元。

2013 年度，公司已投入募集资金总额为 2,204.79 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额为 99,970.71 万元。

3、本年度使用金额及当前余额

2014 上半年度，公司募集资金使用情况为：

上半年投入募集资金总额为 3,909,684.17 元；截至 2014 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额为 100,361.68 万元。

2014 年上半年募集资金专户利息收入 164.33 万元。

综上，截至 2014 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 71,789,849.62 元，全部存放于募集资金专户中。

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

(1)《募集资金管理制度》第一次修订

为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于 2009 年 12 月 24 日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

(2)《募集资金管理制度》第二次修订

2010 年 9 月 1 日，公司召开的第一届董事会第二十一（临时）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。

(3)《募集资金管理制度》第三次修订

2012 年 8 月 3 日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审

批流程的相关规定。本次修订已经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

（4）募集资金存储和使用情况

公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，根据募集资金投资项目实施主体情况由公司或全资子公司与募集资金存储银行、国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	账号	存储金额
平安银行深圳中心区支行	11004606390099	52,365,997.07
中国工商银行股份有限公司崇州支行	4402044629100000176	19,423,852.55
合计		71,789,849.62

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		109,812.94			本年度投入募集资金总额		390.97			
报告期内变更用途的募集资金总额		7,294.37			已累计投入募集资金总额	100,361.68				
累计变更用途的募集资金总额		11,665.50								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.62%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	40,095.66	228.48	40,095.66	100%	2011年06月30日	2,343.93	是	否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,604.04	0	2,604.04	100%	2010年12月31日	0	是	否
包装物流一体化项目	是	6,706.48	2,335.35	0	2,335.35	100%	2011年12月31日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	51,758.78	45,035.05	228.48	45,035.05	--	--	2,343.93	--	--
超募资金投向										
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	否	25,000	27,878.38	6.00	27,878.38	100%	2011年03月31日	1,895.50	是	否
重庆美盈森现代化环保包	否	20,000	27,085.97	55.63	27,085.97	100%	2011年09	452.27	是	否

装物流综合基地项目							月 30 日			
低碳环保包装研发总部基地项目	否	2,500	2,500	237.80	281.75	11.27%		0	否	否
美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	否	2,000	2,000	-136.94	80.53	4.03%		0	否	否
超募资金投向小计	--	49,500	59,464.35	162.49	55,326.63	--	--	2,347.77	--	--
合计	--	101,258.78	104,499.40	390.97	100,361.68	--	--	4,691.70	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。 （2）低碳环保包装研发总部基地项目尚处于前期筹备过程中；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目尚未开始建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会批准，公司已决定终止“包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下：（1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。（2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票共超募资金 57,761.71 万元。具体投资情况如下： （1）公司共计投资 29,781.14 万元募集资金（其中超募资金 25,000.00 万元）用于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司									

	有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”； (2) 公司共计投资 28,000.00 万元超募资金用于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”； (3) 公司投资 2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地项目”； (4) 公司投资 2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金 4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,417.50 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务所有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额 7,417.50 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕, 公司通过规模集约化采购有效控制成本, 截至 2011 年 12 月 31 日, 尚结余募集资金 410.01 万元。公司第二届董事会第十三次(临时)会议和 2012 年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。 (2) 公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕, 该项目计划总投资 42,059.37 万元, 公司通过规模集约化采购有效控制成本, 截至 2014 年 3 月 25 日, 该项目已累计投入 40,071.42 万元, 节余募集资金 3,654.75 万元。 (3) 公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕, 该项目计划总投资 29,781.14 万元, 公司通过规模集约化采购有效控制成本, 截至 2014 年 3 月 25 日, 该项目已投入 27,878.38 万元, 节余募集资金 2,341.37 万元。 (4) 公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕, 该项目计划总投资 28,000 万元, 公司通过规模集约化采购有效控制成本, 截至 2014 年 3 月 25 日, 该项目已投入 27,085.65 万元, 节余募集资金 1,298.26 万元。 公司第三届董事会第四次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》, 决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素, 实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	包装物流一体化项目	27,878.38	6.00	27,878.38	100%	2011 年 03 月 31 日	1,895.50	是	否
合计	—	27,878.38	6.00	27,878.38	—	—	1,895.50	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		鉴于公司募集资金投资“包装物流一体化项目”实际运行情况、资金使用进度等，公司于 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和于 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工							

	程款、运营资金等的不足。 上述募集资金变更事宜详见公司于 2012 年 1 月 18 日及 2012 年 2 月 4 日披露于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下： (1) 变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置 VMI 仓库和 ERP 系统建设来提升公司的整体服务能力。该项目总投资为 6,706.48 万元，其中建设投资 2,664.48 万元，项目配套流动资金 4,042.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计 2,335.35 万元，剩余募集资金 4,371.13 万元。包装一体化实际投资具体为：VMI 仓库租金 604.59 万元、ERP 系统建设 654.54 万元、配套流动资金 1,076.15 万元、银行费用 0.07 万元。 (2) 变更募集资金投资项目的原因为：1) 上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。2) 减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	前述“本报告期实现的效益”是指“苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目”实现的总效益，因变更“包装一体化项目”后剩余资金投入的 4371.13 万元仅是该项目投资金额中的一部分，故无法单独核算实现的效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年,本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2014年8月21日