

国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2009 年 10 月 20 日首次公开发行普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 25.36 元，募集资金总额人民币 1,141,200,000 元，扣除发行费用合计 43,070,599 元后的募集资金净额为 1,098,129,401 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了大信验字[2009]第 4-0019 号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司崇州支行，账号分别为：11004606390099、1801014210008065、1801014210008049、1801014210008073、4402044629100000176。

公司于 2009 年 11 月与国信证券股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于 2012 年 4 月与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司于 2012 年 5 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于 2012 年 5 月与国信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司于 2011 年 8 月与中国工商银行股份有限公司崇州支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。根据该等协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人刘卫兵、郭永青可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	专户账号	余额（元）
1	平安银行深圳中心区支行	11004606390099	52,591,625.36
2	中国工商银行股份有限公司崇州支行	4402044629100000176	19,431,546.72
	合 计		72,023,172.08

四、募集资金项目的使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位:万元

募集资金总额			109,812.94			本年度投入募 集资金总额		431.40		
报告期内变更用途的募集资金总额			7,294.37			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额		100,402.11		
累计变更用途的募集资金总额			11,665.50							
累计变更用途的募集资金总额比例			10.62%							
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	40,095.66	228.48	40,095.66	100%	2011 年 06 月 30 日	6,284.62	是	否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,604.04	0	2,604.04	100%	2010 年 12 月 31 日	0	是	否
包装物流一体化项目	是	6,706.48	2,335.35	0	2,335.35	100%	2011 年 12 月 31 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	51,758.78	45,035.05	228.48	45,035.05	--	--	6,284.62	--	--
超募资金投向										
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	否	25,000	27,878.38	6.00	27,878.38	100%	2011 年 03 月 31 日	5,311.86	是	否
重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目	否	20,000	27,085.97	55.63	27,085.97	100%	2011 年 09 月 30 日	1,260.14	是	否

低碳环保包装研发总部基地项目	否	2,500	2,500	278.21	322.16	12.89%		0	否	否
美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	否	2,000	2,000	-136.93	80.54	4.03%		0	否	否
超募资金投向小计	---	49,500	59,464.35	202.91	55,367.05	---	---	6,572.00	---	---
合计	---	101,258.78	104,499.40	431.39	100,402.10	---	---	12,856.62	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。 (2) 低碳环保包装研发总部基地项目尚处于前期筹备过程中；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目尚未开始建设。 (3) 美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目本年度投入金额为负值，主要系收到项目所在地政府因地块调整而对前期已投入金额予以补偿所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过 2012 年度第一次临时股东大会批准，公司已决定终止“包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下： (1) 上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。 (2) 减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票共超募资金 57,761.71 万元。具体投资情况如下： （1）公司共计投资 29,781.14 万元募集资金（其中超募资金 25,000.00 万元，经 2010 年度第一次临时股东大会批准）用于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”； （2）经 2010 年度第二次临时股东大会和 2012 年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资 28,000.00 万元超募资金用于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”； （3）经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资 2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地项目”； （4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资 2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用

	以前年度发生
	公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金 4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,417.50 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务所有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额 7,417.50 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用

	(1) 公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2011年12月31日，尚结余募集资金410.01万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。 (2) 公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕，该项目计划总投资42,059.37万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014年3月25日，该项目已累计投入40,095.66万元，节余募集资金3,654.75万元。 (3) 公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕，该项目计划总投资29,781.14万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014年3月25日，该项目已投入27,878.38万元，节余募集资金2,341.37万元。 (4) 公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕，该项目计划总投资28,000万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014年3月25日，该项目已投入27,085.97万元，节余募集资金1,298.26万元。 公司第三届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》，决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况如下表所示：

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	包装物流一体化项目	27,878.38	6.00	27,878.38	100%	2011年03月31日	5,311.86	是	否
合计	--	27,878.38	6.00	27,878.38	--	--	5,311.86	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		鉴于公司募集资金投资“包装物流一体化项目”实际运行情况、资金使用进度等，公司于 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和于 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。							

	上述募集资金变更事宜详见公司于 2012 年 1 月 18 日及 2012 年 2 月 4 日披露于证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下： (1) 变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置 VMI 仓库和 ERP 系统建设来提升公司的整体服务能力。该项目总投资为 6,706.48 万元，其中建设投资 2,664.48 万元，项目配套流动资金 4,042.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计 2,335.35 万元，剩余募集资金 4,371.13 万元。包装一体化实际投资具体为：VMI 仓库租金 604.59 万元、ERP 系统建设 654.54 万元、配套流动资金 1,076.15 万元、银行费用 0.07 万元。 (2) 变更募集资金投资项目的原因：1) 上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。2) 减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

六、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字【2015】第5-00047号《募集资金存放与使用情况审核报告》，发表意见为：“公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2014年度募集资金实际存放与使用的情况”。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2014 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

刘卫兵

郭永青

国信证券股份有限公司

2015 年 月 日