

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2011-033

易联众信息技术股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点并设立制卡中心
以及变更募集资金投资项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易联众”）于 2011 年 12 月 5 日召开第一届董事会第二十次会议。审议通过了《关于变更募投项目--社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》、《关于设立易联众信息技术股份有限公司制卡中心的议案》、《关于调整部分募投项目投资进度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

易联众经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格每股 19.80 元，募集资金总额为 43,560.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 39,373.90 万元。其中募投项目资金 18,779.07 万元，分别为研发中心平台建设与软件升级产业化项目 5,217.02 万元；运维体系及灾备服务平台项目 4,989.72 万元；民生一体化综合信息服务平台项目 4,811.10 万元；社会保障卡及读写终端制作中心项目 3,761.23 万元，超募资金为 20,594.83 万元。公司发行的人民币普通股股票已于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

有关募集资金使用的详情请参见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

二、募集资金投资项目变更有关情况

（一）社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点变更的有关情况

1、项目实施地点变更情况概述

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露：社会保障卡及读写终端制作中心项目计划总投资3,761.23万元，选址位于厦门市软件园二期，项目规划1200m²场地用于建设社保卡及读写终端的生产线和组装线，目前该项目正在稳步推进。

2011年12月5日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目—社会保障卡及读写终端制作中心项目实施地点的议案》。为适应募投项目建设需求，实现公司产业发展战略，拟将该募投项目实施地点变更至厦门市思明区前埔西路263号，面积2613m²。

2、项目实施地点变更的主要原因

在国家和行业“十二五”规划的重大利好下，福建省政府于2010年下半年率先开始推行社保卡和就诊一卡通项目建设，公司承接了福建省全省金融社保卡业务，组建了200人的卡业务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规划场地厦门市软件园二期公司办公大楼面积1200m²，不能满足项目建设发展需求，长远来看，产业发展空间受限，而软件园二期公司办公大楼现有剩余空间不能满足项目实施场地扩充的要求。将该募投项目实施地点变更至厦门市思明区前埔西路263号，场地面积2613m²能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发展战略。

3、项目实施地点变更的影响

本次项目实施地点变更可以使公司获得较大的发展空间和良好的发展环境，优化产业布局，实现公司产业发展战略。

本次项目实施地点变更符合相关法律、法规的规定，并未改变募投项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）调整部分募投项目投资进度的有关情况

1、调整部分募投项目投资进度的情况概述

为适应外部产业政策、技术环境变化及内部公司战略规划、业务拓展需要，提高投入产出比，实现募集资金效益最大化，公司根据实际情况调整推迟了部分募投项目的建设完工时间，项目实施内容不变。具体调整情况如下：

项目	原计划完成日期	调整后完成日期	推迟期
研发中心平台建设与软件升级产业化项目	2012年7月20日	2013年7月20日	1年
运维体系及灾备服务平台项目	2012年7月20日	2013年7月20日	1年

社会保障卡及读写终端制作中心项目	2011年7月20日	2012年1月20日	6个月
------------------	------------	------------	-----

2、项目投资进度调整的原因

（1）研发中心平台建设与软件升级产业化项目，项目完成日推迟至2013年7月20日，推迟期一年。

进度推迟原因：由于该项目与另一募投项目——民生一体化综合信息服务平台项目在软、硬件建设内容及服务应用方面具有业务关联性。民生一体化综合信息服务平台项目建设正在按计划顺利推进，该项目建设采用大型云服务主机，而该平台的服务应用的市场推广则需要一个过程，因此，现阶段服务器空间及服务应用产能充足。

为合理配置资源，现暂时将民生一体化综合信息服务平台项目的云服务主机划出部分空间供研发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，待民生一体化综合信息服务平台项目的市场推广效果充分显现，市场对民生领域信息化的服务应用需求被充分触发后，再启动对研发中心平台建设与软件升级产业化项目中与民生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬件建设投资。这不仅在各募投项目的阶段性建设中体现节能降耗的集约化建设优势，更充分体现了当初公司各募投项目一体化建设的规划思路。

（2）运维体系及灾备服务平台项目，项目完成日推迟至2013年7月20日，推迟期一年。

进度推迟原因：该项目是为适应社保行业及医疗行业信息化建设发展的内在需求而立项，建设内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。其中，运维服务平台实际建设进度与公司《招股说明书》计划进度一致。灾备服务平台实际建设进度与公司《招股说明书》计划进度推迟，是因为灾备服务平台建成后的业务拓展能力和平台资源利用程度与信息化发展的阶段性及政府产业政策规划等外部环境密切相关。灾备服务平台良好的市场前景是随着国家信息化进程的推进逐渐突显出来的，因此根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会效益和经济效益，公司决定主动推迟灾备服务平台的建设期。

（3）社会保障卡及读写终端制作中心项目，项目完成日推迟至2012年1月20日，推迟期6个月。

进度推迟原因：首先，该项目是为了满足“全民参保”形成的巨大的社会保障

卡市场需求而立项。项目建设伊始，恰逢我司正承担福建省社会保障卡的建设工作，时间紧，任务重，为满足福建省政府对全省社会保障卡的制作和发放工作的规划要求，公司进行流程优化将社会保障卡的部分制作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”。因此，我司在社会保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度作了推迟建设的安排。

其次，目前中国人民银行和人社部也正在合力推动金融社保卡的发行工作，这给规范主体和市场带来了新的变化和要求，为了顺应这一变化，我司在社保卡项目的建设过程中，也要充分考虑到这些新的变化，以使募投资金的利用更有效率，产出更加良好，这在一定程度上也影响了社会保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度。

3、本次调整对公司经营的影响

本次调整项目中，社会保障卡及读写终端制作中心项目正在稳步推进，出于谨慎考虑，将预计完工时间调整至2012年1月20日。公司现在的社会保障卡业务将部分制作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”，产能能够满足订单需求。

运维体系及灾备服务平台项目，该项目建设内容分为运维服务平台建设和灾备服务平台建设。其中，运维服务平台实际建设进度与公司《招股说明书》计划进度一致。灾备服务平台实际建设进度与公司《招股说明书》计划进度推迟，是因为公司考虑到这部分业务的市场前景是随着国家信息化进程的推进逐渐突显出来的，根据市场发展现状，使募集资金产生良好的社会效益和经济效益，公司决定主动推迟灾备服务平台的建设期。

研发中心平台建设与软件升级产业化项目，公司旨在通过本项目的实施，将在对现有主导产品进行更新升级的同时，利用研发投入对现有资源进行整合，搭建起适合大型、复杂软件系统研发、测试和模拟运行的研发平台，满足公司基础业务产品持续升级、衍生业务产品不断创新的需求，是提升公司可持续竞争力的战略性举措。为此，公司一方面按计划持续投资该项目，另一方面合理调配现有资源，保证研发工作的高效进行。

鉴于上述整体规划及应对措施，项目投资进度调整后，项目实施内容不变，不对公司整体发展和日常经营产生重大影响。

（四）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目相关事项的意见

独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

监事会意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《第一届监事会第十四次会议决议公告》。

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《招商证券关于易联众变更募集资金投资项目实施地点并变更募集资金投资项目投资进度事项之核查意见》。

（五）备查文件

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第一届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》
- 3、《第一届监事会第十四次会议决议》
- 4、《招商证券关于易联众变更募集资金投资项目实施地点并变更募集资金投资项目投资进度事项之核查意见》

特此公告

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月七日