

量子高科(中国)生物股份有限公司

关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明

(一) 募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1724号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价28.00元，募集资金总额为人民币47,600.00万元，扣除发行费用人民币3,383万元，实际募集资金净额为人民币44,217.00万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第08001690240号”《验资报告》。

2、2013年度募集资金使用金额及余额

截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	累计金额
募集资金总额	476,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费	27,420,000.00
减：支付的发行费用	6,408,500.00
减：累计已支付募投项目款项	136,567,501.57
减：偿还银行借款	-
减：补充流动资金	50,000,000.00
减：增资(投资)子公司	42,800,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	19,662,290.84
尚未使用的募集资金余额	232,466,289.27

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

(二) 募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《量子高科(中国)生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司2010年2月20日第一届董事会第七次会议审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与保荐机构东海证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门融和农商银行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2013 年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的金额为 232,466,289.27 元。具体如下表：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额	备注
工行 江门城西支行营业部	2012002229024232737	7,062,401.55	用于年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目
工行 定期存款账户（一年）	2012002214200003318	15,000,000.00	用于年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目
工行 江门城西支行营业部	2012002229024232613	17,376,269.83	仅用于年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目
工行 定期存款账户（三个月）	2012002214200003318	10,000,000.00	仅用于年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目
融和农商银行	80020000003061722	3,345,209.31	仅用于超募资金的存储和使用
融和农商银行 三个月定期存款	80020000004505511	20,887,732.39	仅用于超募资金的存储和使用
融和农商银行 六个月定期存款	80020000003424610	15,980,131.29	仅用于超募资金的存储和使用
融和农商银行 六个月定期存款	80020000005418242	81,232,000.00	仅用于超募资金的存储和使用
融和农商银行 一年定期存款账	80020000003626821	41,400,000.00	仅用于超募资金的存储和使用
融和农商银行 一年定期存款账	80020000003626785	10,350,000.00	仅用于超募资金的存储和使用
民生银行 研发项目专户	4501014180000520	4,482,544.90	仅用于研发中心项目
民生银行 一年定期存款	4501014280000027	5,350,000.00	仅用于研发中心项目
合 计		232,466,289.27	

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币 万元

募集资金净额				44,217.00		本年度投入募集资金总额				4,436.24	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				22,936.75	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,298.14	9,158.48	83.26%	2013年3月	1,841.83	否	否
年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目	否	5,300.00	5,300.00	5,300.00	1,197.22	2,873.22	54.21%	2013年3月	288.03	否	否
研发中心扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	160.87	1,625.05	65.00%	2012年12月	--	不适用	否
承诺投资项目小计		18,800.00	18,800.00	18,800.00	3,656.24	13,656.75	--	--	2,129.86	--	--
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	--	5,000.00	100%	2011年10月	不适用	不适用	否
增资子公司生和堂	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	--	3,500.00	100%	--	53.08	否	否
投资子公司微生态	否	1,560.00	1,560.00	1,560.00	780	780	50%	--	-56.57	是	否
超募资金投向小计		10,060.00	10,060.00	10,060.00	780	9,280.00	--	--	-3.49	--	--
合 计		28,860.00	28,860.00	28,860.00	4,436.24	22,936.75	--	--	2,126.37	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	一、募投资金投资项目： 1、年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 效益分析：2013 年投产后销售额 7914.21 万元，净利润 1,841.83 万元。 2、年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 效益分析：2013 年投产后销售额 1,901.81 万元，净利润 288.03 万元。 3、未达预计收益的原因分析： （1）年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目和年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目均于 2013 年 4 月开始投入生产，2013 年度使用时间未达一年。 （2）受宏观经济下行影响，募投项目产能未充分释放。 二、超募资金投资项目： 1、子公司江门市生和堂食品有限公司 2013 年度实现净利润 104.07 万元，归属于母公司的净利润 53.08 万元，未达到业绩承诺。 2、未达预计收益的原因分析： 由于产能受限及经济大环境对零售市场的整体不利影响，导致生和堂报告期内未能实现既定的销售目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 28.00 元，募集资金总额为人民币 47,600 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,217.00 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 18,800 万元超募 25,417 万元。 1、公司《关于使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金的议案》于 2011 年 3 月 23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2011 年 4 月 25 日经 2010 年度股东大会审议通过；并于 2011 年进行了该项资金补充。 2、2011 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市

	生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资人民币 3,500 万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，持有生和堂 51.00%的股权。2012 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金 3500 万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。 3、2013 年 5 月 21 日和 2013 年 6 月 24 日、2013 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金 1,560 万元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司和使用自有资金 200 万元受让董一萌 10%的股权、使用自有资金 240 万元受让黄乔及胡厚平 12%的股权。2013 年 6 月、8 月合计支付了首期出资款 1000 万元，其中使用超募资金 780 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至 2010 年 12 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 646.51 万元，其中年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 599.45 万元，年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 18.00 万元，研发中心扩建项目 29.06 万元。2011 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金 646.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于 2011 年执行了该项置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末，三个募投项目已经建设完成，达到预定可使用状态。根据广东正中珠江会计师事务所出具的广会所专字[2013]第 12005900033 号《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》：“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际投资总额 10,189.26 万元，结余募集资金

	1,224.14 万元;“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”实际投资总额 3,669.95 万元,结余募集资金 1,916.04 万元;“研发中心扩建项目”实际投资总额 1,692.19 万元,结余募集资金 915.64 万元。 截止报告期末,“年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际已支付 9,158.48 万元,专户余额 2,206.24 万元;“年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付 2,873.22 万元,专户余额 2,737.63 万元;研发中心项目实际已支付 1,625.05 万元,专户余额 983.25 万元。 募投项目资金结余的主要原因有:1)在预算编制时预留了一定比例的不可预见费用,实际投入过程中并未发生;2)整个项目在建设投入期执行部门都精打细算,尽量降低成本,根据实际情况减少了一些不必要的支出;3)部分原计划进口的设备改用国内采购;4)部分工程材料和设备的市场价较 3 年前编制预算时有一定程度下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划,用于公司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金,公司管理层根据企业长远发展规划,同时基于为全体投资者负责的态度,正在审慎的讨论并选择投资项目,超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金6,465,084.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已2011年1月执行了该项置换。

3、超募资金使用情况

公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于2011年3月23日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010年度股东大会审议通过；并已经进行了该项资金补充。公司《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》于2011年10月14日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并于2011年实施增资完毕。公司《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》于2013年5月21日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,560万元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司，首期投资款780万元于2013年6月19日出资到位。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止，公司尚无变更募集资金项目使用资金情况。

5、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2014年4月16日