



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
关于2019年年度报告延期披露的专项意见

深圳证券交易所:

我所承接的恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰公司”)无法按期完成2019年年报编制及审计工作,拟延期披露2019年审计报告,特就此出具专项意见如下:

一、恒泰公司审计业务的承接情况

我所与恒泰公司于2019年12月16日签署审计业务约定书,约定其2019年年报由我所提供审计服务,是我所为恒泰公司提供审计服务的第1年。

恒泰公司是我所今年首次接受委托,期初数审核工作量大,增加了相应的审计程序,审计时间和范围有所增加。

二、影响审计进度的具体原因

1、恒泰公司现场工作情况。

疫情开始后,我所对恒泰公司总部于2020年3月10日开始现场工作,北京博达瑞恒公司于2020年3月26日开始进场审计,其他北京的子公司目前现场工作基本完成,新锦化和新赛浦后期现场工作尚未完成;

西安奥华电子仪器股份有限公司(新三板挂牌公司)由于项目合伙人及团队成员主要在武汉(审计合同单独签订,我所立项流程委派至湖北分所承做),我所湖北分所4月8日才逐步开始复工。目前西安奥华审计工作尚未完成。

2、会计师受疫情影响事项及程度

中喜事务所位于北京市,恒泰公司审计项目成员36人,非北京籍人员35人,其中审计奥华电子项目组成员10人均为湖北籍。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

会计师事务所于2019年12月1日开始至2020年1月22日对恒泰公司实施了预审及年审工作，主要做了盘点、函证、核对等外勤共工作。计划如下：

预审	2019-12-1至2019-12-25
存货监盘	2020-1-2至2020-1-4
函证	2020-1-11至2020-2-28
审计外勤	2020-1-11至2020-1-21、2020-1-31至报告前
与管理层及治理层的会议	2020-1-8、2020-3-5、报告日前
项目组会议(包括预备会和总结会)	2020-1-8、2020-3-5、报告日前
整理底稿	2020-3-20至报告前
撰写审计报告	2020-4-1至报告日前
审计底稿三级复核	2020-3-20至2020-4-1及至报告日前
签发审计报告	2020-4-24

事务所原计划在春节假期后即1月31日后继续开始外勤审计，但受新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致未能按照原定的审计计划执行，具体受到如下的疫情影响：

公司2019年度审计机构为中喜事务所（特殊普通合伙），审计工作小组的主要成员36名，其中审计35名为非北京籍人员。因发生新型冠状病毒肺炎疫情，恒泰公司于2月18日逐步复工复产，企业外部人员入园均需事先提交申请，3月9日集团公司获得外部人员入园批准，集团现场审计工作正式开始。且公司总部位于北京，目前仍处于对疫情的一级响应阶段，总部及子公司分散在不同园区、写字楼，公司北京各主体于2月中下旬至3月底才陆续复工，人员一律需要进行14天隔离，子公司现场审计工作严重受阻，截至本公告发布之日，尽管京津冀健康码已经确认互认，但从京津冀以外的地区入京仍需隔离。

恒泰公司总部于2020年3月10日开始现场审计工作，北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）于2020年3月26日开始进场审计，其他北京的子公司目前基本完成现场工作。公司主要子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新



中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

锦化机”)根据所在地政府防疫防控政策,自2月10日申请复工多次请示防控部门审计人员需要进驻现场,未获批准。审计机构已通过远程视频等方式完成了大量审计工作。新锦化和新赛浦后期现场工作由于地区管控(前期有预审)尚未完成(包括截止性测试等工作),受疫情影响,导致正常提供审计资料较原计划推迟整整40天。截至本公告发布之日,新锦化机和新赛浦两家公司的现场审计工作尚有25%未完成,后期现场工作预计在3-5日内完成。

审计程序实施受限。主要体现在审计函证程序和实物盘点程序受限,函证未能完成审计计划要求,部分境外资产由于疫情影响无法实施现场及视频盘点程序,在建工程项目也多由于各地疫情管控原因未能按计划时间实施到监盘程序;

目前恒泰公司以财务报告为目的的评估工作及重要参股公司(包括新三板公司中盈安信等)的审计工作尚未取得阶段性结果,该工作的完成进度也影响到我们的审计工作。

公司重要子公司西安奥华电子仪器股份有限公司(以下简称“奥华电子”),其2018年营业收入、归母净利润占恒泰艾普合并报表比例分别为9%,23.30%,为一家新三板公司,会计师事务所与奥华电子的审计合同单独签订,中喜事务所立项流程委派给湖北分所承做,湖北分所会计师事务所项目合伙人及团队成员主要在武汉,奥华电子审计工作小组主要成员10名均为湖北籍。湖北为本次国内疫情最严重的地区,奥华电子的审计工作受疫情影响极大。

奥华电子项目组已于2019年12月2至12月13日及2020年1月6日至2020年1月22日对奥华电子开展了现场初审工作,但由于武汉市于2020年1月23日起暂时关闭离汉通道,直至2020年4月8日零时起解除离汉离鄂通道管控措施,因离汉离鄂通道管控,审计奥华电子的审计团队主要工作人员无法离汉,无法按照原计划完成现场审计。中喜事务所湖北分所已于2020年1月22日前执行预计耗时较长的银行函证及部分往来函证的发出工作,收件地址为审计机构所在地武汉市,但因受疫情影响,湖北省



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

普通快递于2020年1月23日停止运行，直至2020年3月底才开始逐步恢复，项目组无法及时收到函证，函证统计工作延迟时间近两个月。

中喜会计师事务所湖北分所项目组成员于2020年2月3日开始线上审计工作，主要包括根据疫情前取得的奥华电子及其子公司账套，要求企业人员扫描审计师抽取的凭证，提供其他纸质材料的扫描件，同时针对所取得资料中发现的问题以电话、邮件、微信等方式进行沟通，但由于远程审计的局限性，收效甚微。审计较原计划至少推迟了60天，即从2019年1月31日算起延迟至2020年3月31日。截至本公告发布之日，奥华电子的现场审计工作已完成约60%的工作量，剩余现场工作预计在5月10日前完成。

年审期间，会计师在开展审计计划时，按照地域划分为了北京及廊坊、成都及锦州和西安（武汉团队）等项目组，各项目组均有自己的分工安排，疫情对各项目组都形成了不同程度的影响，会计师事务所没有足够的审计人员来应对突发的新冠疫情，随着年审工作的逐渐恢复，对部分完成工作的人员，进行了调剂，协助武汉项目组共同完成奥华电子的审计工作。

三、审计工作进展情况

中喜事务所基本完成了恒泰公司总部和部分子公司的现场审计工作，新赛浦、新锦化和奥华电子完成了前期的现场工作，正在对前期工作进行整理、核对，包括对回函进行复核和尚未回函的单位进行持续跟踪。实施尚未完成的审计，并补充完善底稿。

截至本专项意见出具日，尚未完成的主要审计工作包括但不限于：

新赛浦、新锦化和奥华电子后期现场工作，其中新赛浦、新锦化约25%的后期现场工作量尚未完成，主要包括期后凭证的查验，与客户供应商的访谈等，预计在3-5日以内能完成后期现场工作。奥华电子尚有40%左右的后期现场工作量尚未完成，主要包括期后凭证的查验，部分存货的盘点，与客户供应商的访谈，项目施工现场的查验等，预计在5月10日左右能完成后期现场工作；

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062



部分往来账款、银行存款、出租资产的函证尚未取得(具体函证情况见下表), 预计完成时间5月20日;

部分境外资产由于疫情影响无法实施现场及视频盘点程序, 已完成固定资产盘点工作量90%, 剩余境外资产将在境外疫情好转后进行盘点, 争取在5月20日前完成;

长期股权投资科目重要参股公司(包括一家新三板公司中盈安信)审计报告尚未提供, 长投减值测试工作正在进行中, 需要等评估工作完成;

商誉减值测试工作正在进行中, 需要等评估工作完成;

长期应收款涉及到Range Resources Trinidad Limited股权期后交割工作上周刚完成, 由于国际油价的暴跌, 该事项对长期应收款2019年期末公允价值可能产生较大影响, 相关审计、评估工作正在进行中; 审计工作底稿的整理、合并报表的编制工作、审计报告的撰写、与管理层及治理层的沟通、审计底稿三级复核尚待完成, 该部分基本为审计的后期工作, 目前已完成30%, 预计在5月10-28日前完成该部分工作。

截至目前, 初步统计已经完成的工作量:

货币资金科目共260个银行账户, 未能函证银行账户4个, 15个银行函证涉及31个账户未回函。

往来款项回函情况统计:

科目	回函金额完成率	回函数量完成率
应收账款科目	43.99%	41.08%
应付账款科目	54.17%	61.90%
预收账款科目	70.31%	42.60%
预付账款科目	22.23%	41.35%
其他应收款科目	15.09%	29.77%
其他应付款科目	90.33%	6.99%

四、应对措施及预计完成时间

1、为尽快完成审计工作, 我们已采取以下重要措施:

自新冠肺炎疫情爆发以来, 本所高度重视疫情对年报审计工作的影响, 2月初即提出以下总体要求: 切实遵守审计准则规定、落实监管部门要求; 识别疫情对整体



审计工作的影响，调整项目管理和流程安排；保持职业怀疑，识别和应对舞弊风险；运用职业判断，设计和执行审计程序。本所及时成立疫情工作应急领导小组，关心员工身心健康，发布应对新冠肺炎疫情的技术提示并加强技术支持，制定现场审计和质量控制复核的远程工作方案，合理调配人力资源等。

审计项目组参照中国注册会计师协会《关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》及本所技术指示等，关注、识别新冠肺炎疫情对恒泰公司2019年年报审计事项的影响，积极通过远程执业方式开展审计工作，统筹安排审计进展。

2、拟采取的重要措施

我们还将采取以下重要措施：本所统筹安排审计资源，保障恒泰公司年报审计项目的及时完成；项目合伙人加强对恒泰公司年报审计项目的督导；项目组与恒泰公司充分沟通，有效利用现场审计工作时间，保质保量执行远程方式下未执行的审计程序等。与恒泰公司管理层积极协商，共同确定了后续审计的协同安排。在审计工作能够正常开展并获取的审计证据是充分、适当的情况下，2020年5月初完成现场审计，5月中旬完成后期整理、复核工作，5月28日前出具审计报告。

剩余工作计划如下（如有变化相应调整）：

剩余工作项目	预计剩余工作时间段	备注
银行、往来款等函证的收取	2020-4-24至2020-5-20	受疫情影响函证收取工作延迟
审计外勤（包括期后凭证的查验，部分存货的盘点，与客户供应商的访谈，项目施工现场的查验等，以及根据内核以及所做的其他外勤工作）	2020-4-24至报告日前	新锦化和新赛浦预计3-5日内完成现场、西安奥华预计5月10日前完成现场，根据内核以及所追加完成的其他外勤工作
与管理层及治理层的会议	2020-4-24、2020-4-30、2020-5-8、2020-5-15、2020-5-22、报告日前	为每周例会时间，临时会议即时通知召开
项目组会议	2020-4-28、2020-5-15、报告日前	为项目组主要会议时间，其它项目组会议可临时召开
整理底稿	2020-4-24至报告前	
撰写审计报告	2020-4-24至报告日前	
审计底稿三级复核	2020-4-24至2020-4-30及至报告日前	



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

签发审计报告	2020-5-28	
--------	-----------	--

五、专项意见

我们复核了后附的恒泰公司的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》，认为：恒泰公司所发布关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告所述与年报审计相关事项属实。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于2019年年度报告延期披露的专项意见》之
签章页)



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

2020年4月27日