

北京耐威科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.01元/股，本公司发行新股募集资金总额为294,210,000.00元，扣除发行费用28,039,826.30元后，募集资金净额为266,170,173.70元。

该募集资金已于2015年5月11日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2015]000019号”《验资报告》。

根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入 募集资金	项目达到 可使用状态日期
1	自主惯性导航系统及器件扩产项目	10,110.43	10,110.43	2017年5月31日
2	BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	5,740.26	5,740.26	2017年5月31日
3	高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目	26,000.00	10,771.31	2017年5月31日

二、本次调整募投项目实施进度的情况

1、募投项目实施情况

截止2018年3月31日，募投项目建设完成进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	完成进度
1	自主惯性导航系统及器件扩产项目	10,110.43	10,110.43	6,295.09	62.26%
2	BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	5,740.26	5,740.26	3,048.22	53.10%
3	高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目	26,000.00	10,771.31	10,866.83	41.80%

注：“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”的投资总额中部分由募集资金投入，其完成进度为整体项目的进度，并非募集资金的投资进度。

2、本次进度调整情况

序号	项目名称	计划项目达到可使用状态日期	调整后项目达到可使用状态日期
1	自主惯性导航系统及器件扩产项目	2018年5月31日	2018年11月30日
2	BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目	2018年5月31日	2018年11月30日
3	高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目	2018年5月31日	2018年11月30日

注：公司于2017年6月2日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票之全部募集资金投资项目实施进度进行调整，自主惯性导航系统及器件扩产项目、BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目及高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目调整后达到预定可使用状态的日期为2018年5月31日。

三、本次调整募投项目实施进度的原因

1、“自主惯性导航系统及器件扩产项目”计划投入10,110.43万元，拟建设4个生产中心：闭环高精度光纤陀螺仪生产中心、高精度挠性石英加速度计生产中心、中精度惯性导航系统集成测试生产中心和高精度惯性导航系统集成测试生产中心，第一、二年为工程建设及设备准备期，原计划于2017年5月31日达到可使用状态。

截至目前，该项目与研发活动相关的内容已在公司现有条件下展开，但生产、测试活动所依托的建筑工程（惯性导航及卫星导航研发产业基地）仍在建设中，由于建筑工程进度滞后，以及考虑相关设备的陆续进场安装、调试，该项目预计

于2018年11月达到可使用状态，因此，将“自主惯性导航系统及器件扩产项目”建设完成时间调整至2018年11月30日。

2、“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”计划投入5,740.26万元，拟建设七个研究设计室。本项目目标建设期为两年，原计划于2017年5月31日达到可使用状态。

截至目前，该项目为研发型项目，研发活动已在公司现有条件下展开，且公司于2016年4月使用该项目募集资金中的1,650万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为耐威科技和飞纳经纬共同实施，实施地点亦相应增加。但由于研究设计室的全面建立以及相关设备的全面到位仍需依托于惯性导航及卫星导航研发产业基地，由于该建筑工程进度滞后，因此，将“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”建设完成期调整至2018年11月30日。

3、“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”计划投资26,000万元，其中募投资金承诺投入10,771.31万元。本项目拟建设高精度MEMS惯性器件研发中心、生产中心和检测中心，第一、二年为工程建设及设备准备期，原计划于2017年5月31日达到可使用状态。

截至目前，该项目与研发活动相关的内容已在公司现有条件下展开，但生产、检测活动所依托的建筑工程（惯性导航及卫星导航研发产业基地）仍在建设中，由于建筑工程进度滞后，以及考虑相关设备的陆续进场安装、调试，该项目预计于2018年11月达到可使用状态，因此，将“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”建设完成期调整至2018年11月30日。

四、本次调整募投项目实施进度的影响

公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将充分利用现有资源加快推进项目建设。公司本次募投项目投资进度调整不会对公司生产经营造成不利影响。

五、相关审核和批准程序

1、董事会意见

2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目的实施进度，调整后“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”将于2018年11月30日达到可使用状态。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对募投项目实施进度进行调整。

4、保荐机构意见

经核查，国信证券股份有限公司认为：自主惯性导航系统及器件扩产项目、BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目、高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述变更已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司调整募投项目

实施进度的核查意见》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年6月1日