

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳市智莱科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]529 号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于 2019 年 4 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 30.24 元/股，募集资金总额 75,600.00 万元，扣除各项发行费用 5,717.00 万元，募集资金净额为 69,883.00 万元。上述募集资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 18,800.00 万元，累计使用募集资金 65,499.12 万元，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为 4,383.88 万元。

### 三、募集资金管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### （二）募集资金三方监管情况

公司于 2019 年 5 月 13 日与国信证券及募集资金专项账户开户银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2019 年 5 月 13 日和全资子公司湖北智莱与国信证券及募集资金专项账户开户银行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### （三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 开户银行             | 银行账号                 | 存储余额     |
|----|------------------|----------------------|----------|
| 1  | 上海浦东发展银行深圳罗湖支行   | 79040078801700000374 | 1,159.92 |
| 2  | 中信银行股份有限公司深圳盐田支行 | 8110301012300437345  | 173.08   |
| 3  | 华夏银行深圳南元支行       | 10851000000401581    | 41.81    |
| 4  | 招商银行股份有限公司深圳东门支行 | 755901582410886      | 已注销      |

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额     |
|----|------|------|----------|
| 合计 |      |      | 1,374.81 |

上述活期存储余额中，已计入募集资金专户银行理财及存款利息收入（其中银行理财收益 467.61 万元）扣除手续费为 590.94 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为 4,383.88 万元，其中，活期存储余额为 1,374.81 万元，2,600 万元为公司购买的尚未到期的理财产品，1,000 万元为公司购买的尚未到期的大额存单。

#### 四、本期募集资金的使用情况

##### （一）募投项目资金使用情况

2021 年度，募集资金的实际使用情况如下表所示：

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                     |                |            |            | 69,883.00                                                                                                                                                                                             | 本年度投入募集资金总额   |                            |               |           | 18,800.00 |               |
|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                |                |            |            | -                                                                                                                                                                                                     | 已累计投入募集资金总额   |                            |               |           | 65,499.13 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例              |                |            |            | -                                                                                                                                                                                                     |               |                            |               |           |           |               |
| 承诺投资项目                     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额                                                                                                                                                                                               | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目 | 否              | 39,178.00  | 31,669.35  | 7,846.00                                                                                                                                                                                              | 29,544.19     | 93.29%                     | 2021/8/31     | 12,966.46 | 是         | 否             |
| 研发中心建设项目                   | 否              | 8,531.00   | 8,531.00   | 1,168.83                                                                                                                                                                                              | 7,045.26      | 82.58%                     | 不适用           | 不适用       | 不适用       | 否             |
| 市场营销与服务网络建设项目              | 否              | 6,174.00   | 6,174.00   | 2,276.52                                                                                                                                                                                              | 5,401.03      | 87.48%                     | 不适用           | 不适用       | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金项目                   | 否              | 16,000.00  | 23,508.65  | 7,508.65                                                                                                                                                                                              | 23,508.65     | 100.00%                    | 不适用           | 不适用       | 不适用       | 否             |
| 合计                         | —              | 69,883.00  | 69,883.00  | 18,800.00                                                                                                                                                                                             | 65,499.13     | —                          | —             |           | —         | —             |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因     |                |            |            | 因 2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。2020 年 3 月后，国内疫情逐渐好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不及预期，未能按照原定的计划完成建设。公司于 2019 年 8 月租赁深圳市南山区学苑大道 1001 号智园 C3 栋 14 层作为研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消 |               |                            |               |           |           |               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 防验收占用较多时间，使得建设进度受到一定影响。同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按原定计划完成建设。2021年4月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分别延期至2021年8月31日、2022年4月22日。                                                                                 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：<br>1、公司拟使用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的150亩土地，用于建设新厂房；<br>2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；<br>3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在地附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。                                                                                                                          |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。                                                                                                                                                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金投资产品情况     | 公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情                                                                                                                                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金以及使用额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；闲置自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）低风险、稳健性的理财产品等。</p> <p>公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2020 年 4 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过 35,000 万元闲置募集资金和不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。其中，闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；闲置自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）低风险、稳健性的理财产品等。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金以及额度不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，闲置自有资金用于投资流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险、稳健性的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案经公司于 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买结构性存款的本金为 36,000,000.00 元人民币。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>截至 2021 年 8 月 31 日，新增产能项目节余募集资金人民币 9,248.20 万元（其中募集资金人民币 7,508.65 万元、利息收入及银行手续费人民币 56.11 万元、理财收益人民币 1,683.44 万元。）本次募集资金节余的主要原因为：（1）新增产能项目已完工且能够达到可使用状态，且公司在实施新增产能项目过程中，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源，控制采购成本，有效的节约了开支；（2）2019 年由于中美贸易摩擦，公司以 1,200 万美元（折合人民币 8,483.64 万元）的自有资金在越南投资设立网盒（越南）有限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能和湖北新增产能能够满足公司现有订单生产需求；（3）公司在新增产能项目实施时，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 一定的利息收入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2021 年 8 月 31 日的募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的结余募集资金以及累计利息（不包含尚未支付的合同余款及质保金）9,248.20 万元（其中募集资金人民币 7,508.65 万元、利息收入及银行手续费人民币 56.11 万元、理财收益人民币 1,683.44 万元）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。根据上述决议，公司于 2021 年 9 月 27 日将结余募集资金以及累计利息合计 9,259.72 万元转入自有资金账户。尚未支付的合同余款及质保金仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对该募集资金专户进行销户处理。本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户及募集资金专户进行保本理财。</p> |
| 募集资金其他使用情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **（二）募投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划的变更情况**

公司于 2019 年 6 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，调整部分募投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划，具体如下：

### **1、募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”调整资金使用计划**

募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”在项目资金总额不变的基础上，新增土地购置费 2,500 万元，减少辅助设备购置与安装费。项目实施主体湖北智莱科技有限公司将通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房。

### **2、募投项目“研发中心建设项目”调整资金使用计划**

募投项目“研发中心建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期场地租赁费 300 万元和建设期人员费用项目 2,745 万元，相应减少硬件设备购置安装费以及建设期研发材料费。

### **3、公司募投项目“市场营销与服务网络建设项目”调整项目实施方式、资金使用计划和新增实施地点**

募投项目“市场营销与服务网络建设项目”调整项目实施方式、资金使用计划和新增实施地点募投项目“市场营销与服务网络建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期人员费用 1,400 万元、场地购置费用 2,200 万元，相应减少场地装修费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费。调整项目实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。在武汉新设营销服务中心，新增项目实施地点。

## **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24 元及已支付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

#### **（四）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议，2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金以及额度不超过 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品，闲置自有资金用于投资流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）、低风险、稳健型的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2021 年 8 月 31 日的募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的结余募集资金以及累计利息（不包含尚未支付的合同余款及质保金）9,248.20 万元（其中募集资金人民币 7,508.65 万元、利息收入及银行手续费人民币 56.11 万元、理财收益人民币 1,683.44 万元）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。根据上述决议，公司于 2021 年 9 月 27 日将结余募集资金以及累计利息合计 9,259.72 万元转入自有资金账户。尚未支付的合同余款及质保金仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对该募集资金专户进行销户处理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 2,600.00 元，购买大额存单尚未到期的金额为 1,000.00 万元。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的资金情况。

## **六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

2021 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## **八、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见**


上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了上会师报字（2022）第 2607 号《关于深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，智莱科技编制的截至 2021 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了智莱科技截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。”

## **九、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：智莱科技 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
刘 瑛

  
李 迪

