

东莞证券股份有限公司
关于广东生益科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关文件的要求,对生益科技该次发行可转债募集资金 2020 年度的存放与使用情况进行了专项核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1682 号)核准,公司向社会公开发行 1,800,000,000.00 元可转换公司债券。公司募集资金总额为 1,800,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 1,772,934,905.66 元,并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 30 日出具了“广会验字[2017]G16041320195 号”《验资报告》进行了审验。

(二) 募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日,本次募集资金的使用情况如下:

单位: 元

项目	金额
募集资金净额	1,772,934,905.66

加：累计利息收入扣除手续费净额	19,971,320.46
减：补充流动资金金额	260,000,000.00
募投项目投入	1,486,579,406.38
募集资金专户余额	46,326,819.74

截至 2020 年 12 月 31 日，生益科技累计使用募集资金 1,486,579,406.38 元（其中 2020 年度使用金额为 315,255,208.75 元，以前年度已使用金额为 1,171,324,197.63 元），累计利息收入扣除手续费净额 19,971,320.46 元，公司募集资金专户账户余额合计为 46,326,819.74 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，生益科技结合实际情况，于 2017 年 4 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2017 年 12 月 19 日，东莞证券与生益科技在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 12 月 27 日，生益科技第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意生益科技根据募投项目进展情况采用增资方式，将 70,000 万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“交通银行”）开立的募集资金专户。东莞证券与生益科技、陕西生益于 2018 年 1 月 15 日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），

四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2018年7月18日，生益科技第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意生益科技根据募投项目进展情况采用增资方式，将90,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”实施主体江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立的募集资金专户。东莞证券与生益科技、江西生益于2018年9月4日与中国建设银行股份有限公司九江市分行（以下简称“建设银行九江分行”）签订了四方监管协议，四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

生益科技募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议及协定存款相关协议的规定履行职责。截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800000668	9,170,480.97
中信银行股份有限公司东莞分行	8114801012500198246	2,581,946.01
兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100586687	36,782.32
交通银行股份有限公司咸阳分行	614899991010003056406	4,056,820.36
中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016409668899	30,480,790.08
合计		46,326,819.74

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，生益科技累计使用募集资金1,486,579,406.38元，其中2020年度使用募集资金315,255,208.75元，募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，生益科技未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，生益科技经董事会及监事会审议通过，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，具体情况如下：

单位：元

审批时间	补流主体	补流金额	归还金额	归还截止日期	归还完成日期
2017.12.27	生益科技	300,000,000.00	300,000,000.00	2018.12.26	2018.12.10
2017.12.27	陕西生益	250,000,000.00	250,000,000.00	2018.12.26	2018.12.24
2018.03.01	生益科技	400,000,000.00	400,000,000.00	2019.02.28	2019.02.25
2018.04.18	陕西生益	200,000,000.00	200,000,000.00	2019.04.17	2019.04.01
2018.07.18	陕西生益	100,000,000.00	100,000,000.00	2019.07.17	2019.07.11
2018.12.13	生益科技	250,000,000.00	250,000,000.00	2019.12.12	2019.12.09
2019.03.25	生益科技	200,000,000.00	200,000,000.00	2020.03.24	2020.03.06
2019.04.02	陕西生益	150,000,000.00	150,000,000.00	2020.04.01	2020.03.19
2020.03.23	陕西生益	100,000,000.00	10,000,000.00	2021.03.22	
2020.03.23	江西生益	100,000,000.00	30,000,000.00	2021.03.22	
2020.07.16	江西生益	100,000,000.00	-	2021.07.15	-
合计		2,150,000,000.00	1,890,000,000.00		

截至 2020 年 12 月 31 日，江西生益及陕西生益用于暂时补充流动资金的余额为 2.60 亿元，均尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响生益科技募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经生益科技第八届董事会第二十九次会议、第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第二十次会议及第九届董事会第三十五次会议审议通过，并经监事会、独立董事及保荐机构发表同意意见，生益科技将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。根据前述审议情况，

生益科技分别与建设银行、中信银行、兴业银行，陕西生益与交通银行，江西生益与建设银行九江分行签订了协定存款相关协议。

截至 2020 年 12 月 31 日，生益科技将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，以协定存款方式存放的存款利息是 19,617,401.98 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

生益科技不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

生益科技不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，生益科技不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年 12 月 27 日，生益科技召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司陕西生益有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向陕西生益增资 7.00 亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体陕西生益，董事会将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。截至 2020 年 12 月 31 日，生益科技向陕西生益募集资金专户累计划转募集资金 7.00 亿元。

2018 年 7 月 18 日，生益科技召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司江西生益顺利实施可转换公司债券募投项目“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意生益科技向江西生益增资 9.00 亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体江西生益，本次增资后

江西生益的注册资本将由 5.00 亿元人民币增加至 14.00 亿元人民币，生益科技将根据该募投项目的进度实施增资计划。截至 2020 年 12 月 31 日，生益科技向江西生益募集资金专户累计划转募集资金 9.00 亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

生益科技根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，为完善生产与市场布局，对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应，增强生益科技的区域优势，在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素，2018 年 5 月 11 日，生益科技第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将“年产 1,700 万平方米覆铜板及 2,200 万米商品粘结片建设项目”变更为“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”，生益科技独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见，上述议案经 2018 年 5 月 28 日召开的生益转债 2018 年第一次债券持有人会议及 2018 年 7 月 17 日召开的生益科技 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

截至本报告公布之日，生益科技变更募集资金用途的情况请见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

生益科技已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对生益科技年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，2020 年度，生益科技募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具

体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				177, 293. 49		本年度投入募集资金总额					31, 525. 52	
变更用途的募集资金总额				90, 000. 00		已累计投入募集资金总额					148, 657. 94	
变更用途的募集资金总额比例				50. 76%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）	截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）	无	70, 000. 00	70, 000. 00	70, 000. 00	12, 140. 73	60, 899. 66	-9, 100. 34	87. 00	2020 年 2 季度	8, 390. 06	是	否
年产 1, 700 万平方米覆铜板及 2, 200 万平米商品粘结片建设项目	变更为“年产 3, 000 万平方米覆铜板项目”	90, 000. 00	90, 000. 00	90, 000. 00	19, 384. 79	70, 297. 19	-19, 702. 81	78. 11	2020 年 3 季度	-1, 456. 37	否	否
研发办公大楼建设项目	无	17, 293. 49	17, 293. 49	17, 293. 49	-	17, 461. 09	167. 60	100. 97	2021 年 1 季度	不适用	不适用	否
合 计	—	177, 293. 49	177, 293. 49	177, 293. 49	31, 525. 52	148, 657. 94	-28, 635. 55					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					经 2020 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》，并于 2020 年 3 月 25 日披露，具体调整情况是：高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）整体达到预定可使用状态时间由 2019 年 4 季度延长至 2020 年 2 季度；年产 3, 000 万平方米覆铜板项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 4 季度延长至 2020 年 3 季度；研发办公大楼建设项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 1 季度延长至 2021 年 1 季度。 1、高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）：截至本报告期末，该项目整体已达到预定可使用状态，本期效益达到预计效益。 2、年产 3, 000 万平方米覆铜板项目：截至本报告期末，该项目整体已达到预定可使用状态，2020 年度投产后未达预期效益							

	的原因系 2020 年 9 月达到预定可使用状态，4 季度仍处于试产期间，产量暂不稳定，且经营周期暂不满一年，未能充分利用项目产能所致。 3、研发办公大楼建设项目：截至本报告期末，该项目暂未完工达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	-
募集资金其他使用情况	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：研发办公大楼建设项目截至期末累计投入金额超过 100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。另外，研发办公大楼建设项目使用募集资金及自有资金，其中，募集资金投入 172,934,905.66 元已于 2019 年底投入完毕。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”	年产1,700万平方米覆铜板及2,200万平米商品粘结片建设项目	90,000.00	90,000.00	19,384.79	70,297.19	78.11	2020年3季度	-1,456.37	否	否
合计		90,000.00	90,000.00	19,384.79	70,297.19	78.11				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			-	公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，为完善公司生产与市场布局，对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应，增强公司的区域优势，在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素，经公司讨论后作出谨慎决定，对“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万平米商品粘结片建设项目”进行变更，项目实施主体变更为公司全资子公司江西生益科技有限公司，项目实施地点为江西九江，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，且由公司独立董事、监事会、保荐机构对募投项目变更发表了同意意见，并经2018年5月28日召开的生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日召开的生益科技2018年第一次临时股东大会审议通过，分别于2018年5月12日、2018年5月29日及2018年7月18日进行披露。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			-	经2020年3月23日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》，并于2020年3月25日披露，年产3,000万平方米覆铜板项目达到预定可使用状态的时间由2019年4季度延长至2020年3季度；截至报告期末，该项目整体已达到预定可使用状态。2020年度投产后未达预期效益的原因系：2020年9月达到预定可使用状态，4季度仍处于试产期间，产量暂不稳定，且经营周期暂不满一年，未能充分利用项目产能所致。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-	无						

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字： 王辉
王辉

邵泽民
邵泽民

东莞证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 日

