

东北证券股份有限公司

关于上海凯众材料科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，对凯众股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】3056 号文）《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 16.01 元。募集资金总额 320,200,000.00 元，扣除承销费用 26,800,000 元、其他发行费用 9,392,419.98 元，募集资金净额为 284,007,580.02 元。上述资金已于 2017 年 1 月 16 日全部到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2017）第 0415 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

明细	金额
----	----

2018 年 12 月 31 日募集资金专户总额	130,808,765.47
减：2019 年使用募集资金金额	112,257,604.65
其中：轿车悬架系统减震产品建设项目结项转出	86,264,400.00
轿车踏板总成生产建设项目结项转出	15,084,700.00
研发中心建设项目投入	10,908,504.65
补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,237,920.78
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,789,081.60

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 20,789,081.60 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2017 年 1 月 23 日与东北证券、存放募集资金的商业银行—交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 6 月 26 日，公司与洛阳凯众减震科技有限公司、东北证券、洛阳地区存放募集资金的商业银行—交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

报告期内协议各方均按照募集资金监管协议的规定履行了相关职责，募集资金的存放于实际使用过程中不存在违反募集资金监管协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金账户开立与存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户余额（元）	备注
上海凯众材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（备注）	310066137018800087371	20,781,440.83	活期存款
洛阳凯众减震科技有限公司	交通银行股份有限公司洛阳金谷支行	413061100018800015751	5,072.94	活期存款

备注 1：公司为募投项目之一“研发中心建设项目”立项时在交通银行股份有限公司上海川沙支行开立了建设基建专户，款项专项用于该募投项目。公司募集资金用于“研发中心建设项目”时，先将募集资金全额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目工程所需款项。截至 2019 年 12 月 31 日，该基建账户余额为 2,567.83 元。该部分金额存储于基建专户，未并入交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行账户合并显示。

备注 2：交通银行股份有限公司洛阳金谷支行的账户余额 5,072.94 元，为公司募投项目“轿车悬架系统减震产品建设项目”结项转出节余募集资金后产生的利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至 2017 年 2 月 28 日，自筹资金投入额 71,495,875.70 元。具体情况

如下:

序号	项目名称	投资金额(元)	募集资金计划投入金额 (元)	截至 2017 年 2 月 28 日, 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 (元)
1	轿车悬架 系统减震 产品建设 项目	169,000,000.00	169,000,000.00	55,781,476.99
2	轿车踏板 总成生产 建设项目	59,290,000.00	51,890,000.00	12,556,965.06
3	研发中心 建设项目	63,110,000.00	63,110,000.00	3,157,433.65
合计		291,400,000.00	284,000,000.00	71,495,875.70

2017 年 4 月 18 日, 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》, 同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金, 合计 71,495,875.70 元。公司独立董事出具了《关于公司募集资金置换的独立意见》, 同意公司本次使用募集资金 71,495,875.70 元置换预先投入的自筹资金有关事项。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定, 公司本次募集资金的置换程序合法、合规。目前, 公司已办理完成上述置换事项。

(三) 使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

2017年4月18日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立募集资金专户的议案》，同意公司使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资2,000万元，向洛阳凯众减震科技有限公司提供55,781,476.99元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设项目。公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案》出具了独立意见，同意公司本次使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资2,000万元，向洛阳凯众减震科技有限公司提供55,781,476.99元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设项目有关事项。相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。目前，洛阳凯众减震科技有限公司已完成工商变更登记手续及增资2,000万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币七千万元（包含七千万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

报告期内公司购买理财产品情况详见2018年8月21日、2018年9月27日《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》。截至2019年3月25日，公司以该部分闲置募集资金购买的结构性存款已到期。该部分资金已赎回至募集资金专户。

（五）部分募投项目结项的情况

截至2018年12月31日，“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总

成生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，轿车悬架系统减震产品建设项目未使用完毕金额为 8,211.11 万元，轿车踏板总成生产建设项目未使用完毕金额为 1,426.52 万元，公司上述项目未使用金额合计为 9,637.63 万元，未使用金额占本次募集资金总额的比例为 33.94%，此外上述募集资金累计形成利息收入净额为 497.28 万元，故共节余募集资金 10,134.91 万元。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 10,134.91 万元（包括利息收入，实际金额以资金账户转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司已于 2019 年 5 月 31 日将节余募集资金转入公司基本户，用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、会计师关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

会计师认为：凯众股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了凯众股份截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

七、保荐人核查意见

经核查，东北证券认为：凯众股份自募集资金到账之日起至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金

管理的相关规定，凯众股份编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： 陈杏根 王婷婷
陈杏根 王婷婷



募集资金使用情况对照表
2019 年度

单位：万元

募集资金总额				28,400.00		本年度投入募集资金总额					1,090.85	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					17,037.98	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益（注）	项目可行性是否发生重大变化
项目												
轿车悬架系统减震产品建设项目	无	16,900.00	-	16,900.00	-	8,688.89	-8,211.11	51.41%	2018.12	净利润3,021.1	否	否
轿车踏板总成生产建设项目	无	5,189.00	-	5,189.00	-	3,762.48	-1,426.52	72.51%	2018.12	净利润2,119.6	否	否
研发中心建设项目	无	6,311.00	-	6,311.00	1,090.85	4,586.61	-1,724.39	72.68%	2020.12	项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经验效益的提升，无法单独核算效益		否
合计	—	28,400.00	-	28,400.00	1,090.85	17,037.98	-11,362.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						研发中心建设项目因规划许可审批事项及疫情影响延误，延期调整至2020年12月。本延期事项已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意提交公司股东大会审议。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						见专项报告三、（二）						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目	见专项报告三、（三）
闲置募集资金进行现金管理	见专项报告三、（四）
部分募投项目结项的情况	见专项报告三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	1、轿车悬架系统减震产品建设项目承诺投资金额 16,900 万元，实际投资金额 8,688.89 万元，实际投资金额与承诺投资金额的差额加上累计利息净额，产生节余金额 8,626.44 万元。该项目募集资金使用出现节余的原因主要系：公司从控制投资成本和优化工艺流程出发，在募投项目建设实施过程中，尤其对轿车悬架系统减震产品建设项目的部分生产线的工艺流程和设备进行了优化调整，由此项目实际投入金额比原投资方案的预计投入金额有较大节约。 经 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将轿车悬架系统减震产品建设项目的节余募集资金 8,626.44 万元（实际金额以资金账户转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 2、轿车踏板总成生产建设项目承诺投资金额 5,189 万元，实际投资金额 3,762.48 万元，实际投资金额与承诺投资金额的差额加上累计利息净额，产生节余金额 1,508.47 万元。该项目募集资金使用出现节余的原因主要系：公司从控制投资成本和优化工艺流程出发，在募投项目建设实施过程中，尤其对轿车悬架系统减震产品建设项目的部分生产线的工艺流程和设备进行了优化调整，由此项目实际投入金额比原投资方案的预计投入金额有较大节约。 经 2019 年 5 月 17 日公司 2018 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将轿车踏板总成生产建设项目的节余募集资金 1,508.47 万元（实际金额以资金账户转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注：“轿车悬架系统减震产品建设项目”2019 年实现净利润 3021.1 万，预计净利润 5269 万元，完成 57%；“轿车踏板总成生产建设项目”2019 年实现净利润 2119.6 万元，预计净利润 2598 万元，完成 82%。未达到预计效益的原因是：项目投产时间不长，尚未进行大规模生产；以及 2018 年下半年以来，国内汽车市场需求出现明显下滑，汽车行业普遍遇冷，项目部分产品投产延后或取消，因此造成项目生产经营总体情况尚未达到预期。