



Sünger Yatırımı

25.07.2024
itibariyle güncel durum





Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2023 tarihli kararı kapsamında başlanılan yeni sünger tesisi yatırımına ilişkin 28.02.2023, 27.07.2023 ve 14.12.2023 tarihlerinde bilgilendirmeler KAP üzerinden yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 25.07.2024 tarihli kararı ile yatırımın makine siparişleri planına bağlı olarak; yurtdışından HERMES garantörlüğünde AKA Bank kaynaklı, 1 yılı geri ödemesiz, 7 yıl vadeli, EURIBOR+%2,5 yıllık faiz oranı ile yaklaşık 10,2 milyon EUR tutarında ECA (Export Credit Agency) kredisi sözleşmesinin imzalanması için yönetim yetkilendirilmiştir. Kredi kullanımı makine imalatlarının tamamlanıp Türkiye'ye sevkiyatlarının başlayacağı tarihte gerçekleşecek olup tahmini olarak 2024 yılının son çeyreğinde gerçekleşecektir.

İncesu Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 200.000 m2 arsamız içinde tesis yatırımına ait altyapı-üstyapı inşaat işleri, mekanik ve elektrik işleri devam etmekte olup genel hatlarıyla tamamlanma oranı yaklaşık %93 seviyesine ulaşmıştır. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve idari ofis kısımlarında ince işler devam etmekte olup sahaya makinelerin de gelmeye başlamasıyla makine montajları tamamlanmaya başlayacaktır.

İNCESU OSB SÜNGER TESİSİ



İNCESU
OSB
SÜNGER
TESİSİ



İNCESU
OSB
SÜNGER
TESİSİ



[yatas][®]
GRUP

