
国金证券股份有限公司 

关于深圳证券交易所对软控股份有限公司的问询函

回复的核查意见 

 

深圳证券交易所中小板公司管理部： 

根据贵所《关于对软控股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第

450 号），作为软控股份有限公司（以下简称“软控股份”或“公司”）的非公开

发行项目的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）

对有关问题事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 

一、募集资金使用的最新进展情况，募集资金投资项目所涉及的市场环境

是否发生重大变化，项目实施计划是否发生变化，是否涉及对项目的可行性、

预计收益等重新进行论证说明，以及后续拟采取的措施 

1、募集资金的基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可【2016】1367 号）核准，公司于 2016 年 10 月 10 日完成向红

土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、

平安大华基金管理有限公司、首创证券有限责任公司、中融基金管理有限公司共

6 位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）123,198,417 股，发行价

格 10.30 元/股，新增股份已于 2016 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发

行募集资金总额为 126,894.37 万元，扣除发行费用 2,312.32 万元后，实际募集资

金 124,582.05 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 10 月

12 日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具中兴华验字（2016）第

SD03-0009 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 

2、募集资金的投资项目情况及使用情况 

根据《软控股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行



性分析报告》，公司计划将募集资金分别用于轮胎装备智能制造基地项目、工业

机器人及智能物流系统产业化基地二期项目，轮胎智慧工厂研发中心项目及智能

轮胎应用技术中心项目建设，具体如下： 

单位：人民币万元 

序号 项目名称 项目拟投入金额 募集资金拟投入金额 

1 轮胎装备智能制造基地 51,268.94 48,956.62 

2 
工业机器人及智能物流系统产

业化基地二期 37,002.64 37,002.64 

3 轮胎智慧工厂研发中心 24,306.09 24,306.09 

4 智能轮胎应用技术中心 14,316.70 14,316.70 

合计 126,894.37 124,582.05 

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下： 

序号 项目名称 募集资金拟投入金 累计投入金额 

1 轮胎装备智能制造基地 48,956.62 - 

2 
工业机器人及智能物流系统产

业化基地二期 37,002.64 - 

3 轮胎智慧工厂研发中心 24,306.09 - 

4 智能轮胎应用技术中心 14,316.70 - 

合计 124,582.05 - 

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及购买银行理财产品的情况 

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金

投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董

事会第四次会议于 2016 年 10 月 24 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，

同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同意公司及子公司使用

不超过 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过 12 个月。公司第六届监事会第三次会议审议通过了上述议案，

公司独立董事发表了明确同意意见。 

经核查并经公司确认，截至本问询函回复之日，公司募集资金投资项目所涉



及的市场环境未发生重大变化，项目实施计划未发生重大变化，公司也未对涉及

项目的可行性、预计收益等重新进行论证说明。公司将根据市场环境并结合公司

的实际运营情况按照募集资金投资项目实施计划进行推进。 

二、募集资金尚未使用的具体原因 

募集资金投资项目所涉及的市场环境虽未发生重大变化，但受我国宏观经济

及行业景气度的影响，成本压力加重，资金风险上升以及环境等制约因素增大，

结构性矛盾越显突出，公司募集资金投资项目现有业务的盈利空间也受到不同程

度的影响。在此情况下，如短时间内对已有项目进行投资或扩建，加大集中投入，

势必会加重公司资产负担，投入的资金不能得到有效充分利用，产能不能得到有

效发挥。因此，公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情况，暂缓了对募集

资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注和跟踪市场

环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项

目实施计划进行推进。 

经核查，公司现有业务的盈利空间受到了不同程度的影响，暂缓募集资金投

资项目的投入，能够有效地利用现有的产能，降低公司的投资风险。 

 

                                               保荐代表人签名：江  岚   

                                                               陈钟林 

国金证券股份有限公司  

      2017 年 9 月 4 日 
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保荐代表人签名： 

                    江  岚                    陈钟林 

 

 

 

 

 

  国金证券股份有限公司  

       201 年     月     日 
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