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东海证券有限责任公司 

关于量子高科(中国)生物股份有限公司 

2012 年度跟踪报告 
 

保荐机构名称：东海证券有限责任公司 被保荐公司简称：量子高科 

保荐代表人姓名：黎  滢 联系电话：020-22088617 

保荐代表人姓名：杨茂智 联系电话：021-20333959 

 

一、保荐工作概述 

项目 工作内容 

1.公司信息披露审阅情况  

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 均及时查阅公司信息披露文件 

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次 

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度

的情况 
 

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包

括但不限于防止关联方占用公司资源的制

度、募集资金管理制度、内控制度、内部

审计制度、关联交易制度） 

 

已经督导公司建立健全规章制度 

（2）公司是否有效执行相关规章制度 公司已有效执行相关规章制度 

3.募集资金监督情况  

（1）查询公司募集资金专户次数 4 次 

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披

露文件一致 

公司募集资金项目进展与信息披露文

件一致 

4.公司治理督导情况  

（1）列席公司股东大会次数 1 次 

（2）列席公司董事会次数 3 次 

（3）列席公司监事会次数 3 次 
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5.现场检查情况  

（1）现场检查次数 4 次 

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 现场检查报告已按深交所规定报送 

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 

历次现场检查所发现的主要问题，保

荐代表人均要求公司进行整改，公司

制定了整改计划，并按期完成。 

6.发表独立意见情况  

（1）发表独立意见次数 6 次 

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 未发表非同意意见 

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）  

（1）向本所报告的次数 2 次 

（2）报告事项的主要内容 跟踪报告 

（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用 

8．关注职责的履行情况  

（1）是否存在需要关注的事项 无 

（2）关注事项的主要内容 无 

（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用 

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 

10.对上市公司培训情况  

（1）培训次数 2 次 

（2）培训日期 2012 年 1 月 16 日，2012 年 8 月 2 日 

（3）培训的主要内容 

创业板上市公司规范运作指引、创业

板退市制度、内幕信息及募集资金使

用相关法律法规。 

11.其他需要说明的保荐工作情况 无 

 

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 

事项 存在的问题 采取的措施 

1.信息披露 无 不适用 

2.公司内部制度的建立和

执行 
无 不适用 
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3．“三会”运作 无 不适用 

4.控股股东及实际控制人

变动 
无 不适用 

5.募集资金存放及使用 

（1）加快募集资金项目执行

的进度并及时调整募集资金

项目投资计划（若适用） 

公司“年产 10,000 吨低聚果

糖及其包装生产线扩建项目”

及“年产 2,000 吨低聚半乳糖

扩建项目”受天气影响，实施

进展较计划有所延缓，公司努

力按原计划项目全力推进。公

司“研发中心扩建项目”受终

端市场拓展及研发人才进度

影响，有所延缓。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）超募资金使用计划的确

定 

2012 年未使用超募资金，截

至 2012 年 12 月 31 日，公司

累计使用超募资金 8,500 万

元。公司管理层根据企业长远

发展规划，同时基于为全体投

资者负责的态度，正在审慎的

讨论并选择投资项目。 

 

（1）加快募集资金项目执

行的进度并及时调整募集

资金项目投资计划（若适

用） 

建议公司合理安排募投项

目实施进度，确保募投项目

投资计划如期实施。若在实

施过程中，公司认为募投项

目已无法如期实施完成，应

履行相关的审批程序后及

时调整募投项目投资计划，

并披露最近一次募集资金

年度投资计划、实际投资进

度、调整后预计分年度投资

计划以及投资计划变化的

原因等。 

公司在努力推进项目的基

础上，履行了相应审批和信

息披露程序，最终将“年产

10,000 吨低聚果糖及其包

装生产线扩建项目”及“年

产 2,000 吨低聚半乳糖扩建

项目”的预计完成时间从

2013 年 1 月 31 日延期至

2013 年 3 月 31 日；“研发

中心扩建项目”预计完成时

间从 2012 年 6 月 30 日延期

至 2012 年 12 月 31 日并已

基本达成目标。 

 

（2）超募资金使用计划的

确定 

建议公司根据自身发展规

划及实际生产经营需求，尽

快围绕主业、合理规划、妥

善安排其余超募资金的使

用计划。 
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（3）生和堂子公司的超募资

金管理 

公司履行了相关审批及信息

披露程序后于 2012 年 4 月 12

日公司将增资至生和堂 3,500

万元用途调整为 600 万元用

于新生产基地建设，1,100 万

元用于终端渠道的建设、维护

及新产品项目的渠道建设，剩

余1,800万元用于补充流动资

金。 

 

虽公司内审部门对控股子公

司财务核算定期进行审计，并

已有针对性地对货币资金使

用情况进行抽样检查，未发现

控股子公司管理层在资金使

用审批有违反公司规定的情

况，但公司对于控股子公司在

超募资金投入资金使用用途

与调整后的使用用途是否一

致，缺乏足够的内部控制进行

监督。 

 

2012 年年报检查工作中，我

们了解到生和堂方面对募集

资金的使用履行了相应规定

的审批程序，但并未就募集资

金的使用计划、前期募集资金

使用情况等形成定期向母公

司汇报的机制。 

（3）生和堂子公司的超募

资金管理 

建议公司内部审计部门可

参照母公司募集资金存放

与使用审计工作方法，至少

每季度对控股子公司生和

堂开展一次检查工作,对使

用超募资金投入生和堂的

投资款存放与使用情况进

行审计，并及时向审计委员

会报告检查结果。 

 

2012 年第三季度后，公司

内审部已就生和堂使用和

管理母公司超募资金增资

款情况进行审计，并出具了

专项审计报告，并将相关工

作于 2012 年第三季度内部

审计工作报告中向审计委

员会汇报。 

 

 

2012 年年报检查工作中，

进一步建议生和堂应按季

度将自身的募集资金使用

情况及下季度的募集资金

使用计划分项目向母公司

董事会进行汇报，具体募集

资金使用审批按公司章程

及财务内控制度的规定执

行。 

6.关联交易 无 不适用 

7.对外担保 无 不适用 

8.收购、出售资产 无 不适用 

9.其他业务类别重要事项

（包括对外投资、风险投

资、委托理财、财务资助、

套期保值等） 

无 不适用 

10．发行人或者其聘请的中

介机构配合保荐工作的情

况 

无 不适用 
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11.其他（包括经营环境、

业务发展、财务状况、管理

状况、核心技术等方面的重

大变化情况） 

无 不适用 

 

三、公司及股东承诺事项履行情况 

公司及股东承诺事项 
是否 

履行承诺 
未履行承诺的原因及解决措施 

1．股票上市前自愿锁定股份的承

诺 

正在 

履行 
不适用 

2．股东后续追加的股份锁定承诺 
正在 

履行 
不适用 

3.公司主要股东避免同业竞争的

承诺 

正在 

履行 
不适用 

4.减少和规范关联交易的承诺 
正在 

履行 
不适用 

 

四、其他事项 

报告事项 说  明 

1.保荐代表人变更及其理由 不适用 

2.报告期内中国证监会和本所对保荐机

构或者其保荐的公司采取监管措施的事

项及整改情况 

不适用 

3.其他需要报告的重大事项 不适用 

（以下无正文） 
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(本页无正文，为《东海证券有限责任公司关于量子高科(中国)生物股份 

有限公司 2012 年度跟踪报告》之签字盖章页) 

 

 

 

 

保荐代表人签名：                                                

黎  滢                         杨茂智 

 

                

 

 

 

东海证券有限责任公司 

               年   月   日 

 

 

 

 




