














附表

货币单位：人民币万元

承诺投资项目

是否已变更
项目(含部

分变更)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额

截至期末承
诺投入金额

(1)

本年度投入
金额

截至期末累
计投入金额

(2)

截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投
入进度(%)
(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实现
的效益

是否达到预
计效益

项目可行性
是否发生重
大变化

日照港石臼港区南
区焦炭码头工程

否 140,997.24   140,997.24   140,997.24   114.72          115,532.78 -25,464.46 81.94 2016年11月12日 7,811.92       是 否

合计 —    140,997.24    140,997.24    140,997.24           114.72    115,532.78               -25,464.46 — —        7,811.92 — —

实施方式未调整

募集资金其他使用情况

因工程实施过程中，使用了公司现有的部分设施，回填区使用了航道清淤砂石，节省了资金。经公司第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议以及2016年第五次临时股东大会审议批准，公司将节省资

金26,954.25万元永久补充流动资金。募集资金专户剩余金额为尚待支付的工程尾款。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金无先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

2018年度募集资金使用情况对照表

                                    114.72本年度投入募集资金总额募集资金总额                            140,997.24

募集资金投资项目实施方式调整情况

实施地点未发生变更募集资金投资项目实施地点变更情况

项目可行性未发生重大变化项目可行性发生重大变化的情况说明

                             115,532.78
变更用途的募集资金总额比例

变更用途的募集资金总额

该工程于2016年11月竣工投产。工程实际施工过程中，因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工艺、通过

招投标择优选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实施等原因，使得
工程总体造价有所减少，项目投资资金出现结余。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

已累计投入募集资金总额












