




























盈和资源控股股份有限公司关于妄集资金⒛19年度便用倩况的专顼报告
⒛ 19年 1月 1目 至 zO19年 12月 31日
(本专项报眚除特别注明外,均以人民币元列示 )

截至 zO19年 12月 31日 止,公司的两个鏊投项日
“
年产 2万吨陶瓷纤维保温制品顼

目
”
及
“
年产 5万吨莫来石项目

”,仅投入前期金颌 (分别为 565万元和娟5万元),

成立了海南海拓矿业有限公闾东路分公司,宪成部分前期准备工作:场地清理与平整、

技术合作单位选定、顼目工艺路线方案实验,与供应蔺签订了仪器采购合同和计书转让

合同。

目前受政策变化的肜响,海南省严格控制对脔能耗、传统制造业项圄的审批,使得
公司的两个募投项目建设无法按照原定计划推进⑦受前述原因的影响,公司拟终止募投
项目,但被公司 zO19年第一次临时股东大会否决,并赏成公司和募投项目承建单位继续
组织相关专家和技术人员就项目异地建设、其他合作方式或变更募投项囹等迸行详细的

可行性研宄和充分论证。为落实公司 zO19年第-次临时股东大会的要求,zO19年初至
⒛19年 6月 顼目公司多次组织专家和技术人员到广西、稆建漳州等意向项围建设地点进

行实地考察,并选定福建为意向地点,公司委托中介机构和专家对异地建设进行了可行
性论证。经充分调研和论证盾,基于以下两个方面的主要原因, “年产 2万吨陶瓷纤维
保温制品顼目

”
和
“
年产 5万吨莫来石顼目

”
不具备异地建设实施的玎行性: (D市场

产能过剩不适宜再堇复建设。顼目产品主要用户为钢铁工业和高温工业炉窗耐火保温。

十三五期间,国家实行钢铁工业去产能,钢铁工业累计压减产能 1.5亿吨,商温工业领域
一大批落后产能和高能耗炉窑被淘汰,陶瓷纤维耐火保温制品需求总量大辐减少,产能
严簋过剩,价格-苴在低位徘徊。此时,再启动项目新增产能不合时宜。 (2)异地建设
项目成本增加。异地建设本勇目,需要新增顼目建设用地投资和圃定资产投资6此外,原

料蓝晶石尾矿从海拓矿业工厂运至榴建会大幅增加运输成本。经财务测算,顼目动态投
资回收期达 9。 15年 (含建设期 1年 ),超出可以接受范围,经济效益不玎行。
基于上述原因,公司拟将 “年产 2万吨陶瓷纤维保温制品项目”、 “年产 5万吨莫
来石顼目

”
和
“
艾付本次交易费用

”
项圄的节佘资金变更为

“
年处理 150万吨锗钛选矿

项目
″。

五、劳集资金使用及掀琵中存在的问羽

公司已按照中国证监会和上溥证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时、真
实、准确、完整地披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关倌息。公闵不存在募集

资金管理的违规倩形。

六、保荐人对公司年度嘉集资佥存放与使用侑况所出具专顼核查报告的结论佳意见。
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