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佳都新太科技股份有限公司 

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84 号文核准，公司非公开发行

人民币普通股（A股）3800 万股，每股发行价为人民币 9.81 元，募集资金总额

37,278.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额 34,862.08 万元。上述募集资

金到位情况已于 2012 年 7 月 10 日经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，

并出具广会所验字[2012]第 11006510040 号《验资报告》。2012 年度，公司使用

募集资金总额 59,489,596.56 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金 30,853,609.39 元，截止 2013 年 6 月 30 日，公司使用募集

资金 117,475,986.18 元，尚未使用的募集资金余额 231,144,813.82 元。 

 

二、募集资金管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证

券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》。 

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在深

圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、交通银行股份有限公司广州天河北支

行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、中国工商银行股份有限公司广州

白云路支行开设的募集资金专项账户。2012年7月23日，公司与本保荐机构及上

述四家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 



2013年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规

的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 

截至2013年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币117,475,986.18元，

其中：以前年度使用59,489,596.56元，本年度使用57,986,389.62元，均投入募

集资金项目。截至2013年6月30日，募集资金专户余额为人民币266,566,052.57

元。具体存储情况如下： 

单位：元 

存管银行 银行账户账号 存款方式 余额 

深圳发展银行股份有限公

司广州羊城支行 
11004592221404 活期存款 41,097,575.30 

交通银行股份有限公司广

州天河北支行 
441167421018010077869 活期存款 116,993,048.14 

中国建设银行股份有限公

司广州荔湾支行 
44001450601053008205 活期存款 83,857,634.50 

中国工商银行股份有限公

司广州白云路支行 
3602004429200609296 活期存款 24,617,794.63 

合计 - - 266,566,052.57 

注1：因公司募投项目支出发生次数较频繁且金额较小，故在发生募投项目支出时先从

基本户支付，待累积一定金额后再从募集专户转款到基本户。由于募集资金在存储期间产生

的利息收入及已从基本户支付尚未从募集资金专户转款等原因，使得公司募投项目专户的期

末余额较募集资金实际使用余额高。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况(详见附表)。 

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募投项目“移动互联网业务平台的研发及行业

应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案项目”和“云计算

IT 服务外包项目”均在研发、建设、应用推进中。 

其中“新一代融合智能安防平台整体解决方案项目”和“云计算 IT 服务外

包项目”出现进度有延期的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预

定时间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前在将本部大楼原部分对外



租约予以解除，将部分场地用于实施募投项目。囿于场地原因，设备购置和人员

招聘等方面均比既定计划有所延迟，影响了建设进度。公司拟购置番禺现代信息

服务园区总部大楼作为募投项目用地，并已经签订购买意向书，现在和番禺业主

方进行相关商谈和手续办理中。 

同时，对于“智能交通系统及行业解决方案项目”，除上述原因外，该项目

具有较高的技术和团队要求，公司现有团队建设不足，影响了项目的实施。目前，

公司拟引进团队，推进项目进程。 

（二）募投项目先期投入及置换情况。 

2012年12月25日，公司召开第六届董事会2012年第十次临时会议，审议通过

了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，将募集资

金3,085.36万元置换截至2012年6月30日预先投入募集资金投资项目的同等金额

的自筹资金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审核，并出具“天职穗QJ[2012]T12号”鉴证报告。 

公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。 

截至2013年6月30日，已经从募集资金专户置换3,085.36万元。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2013 年上半年，公司不存在募集资金投向变更的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

截止2013年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理

规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。 

 

特此公告。 

 

佳都新太科技股份有限公司董事会 

2013 年 8 月 2 日



附表： 

 

佳都新太科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金使用情况对照表 

                           单位：元 

 
募集资金总额 348,620,800.00 本年度投入募集资金总额 57,986,389.61  

变更用途的募集资金总额   

已累计投入募集资金总额 117,475,986.18  变更用途的募集资金 

总额比例 
  

承诺投资项目 已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额 

截至期末承诺

投入金额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝

(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝

(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

移动互联网业务平

台的研发及行业应

用推广项目 

无 69,028,904.84 69,028,904.84 50,218,528.28 20,555,336.04 55,311,490.80 5,092,962.52 110.14% 
2014 年

6 月 
不适用 不适用 否 

新一代融合智能安

防平台整体解决方

案 

无 144,513,750.43 144,513,750.43 104,559,948.84 32,978,754.60 47,311,969.29 -57,247,979.55 45.25% 
2014 年

6 月 
不适用 不适用 否 

智能交通系统及行

业解决方案项目 
无 43,205,141.88 43,205,141.88 21,602,570.94  2,911,854.93 -18,690,716.01 13.48% 

2014 年

6 月 
不适用 不适用 否 

云计算 IT 服务外包

项目 
无 91,873,002.85 91,873,002.85 68,537,260.14 4,452,298.98 11,940,671.16 -56,596,588.98 17.42% 

2014 年

6 月 
不适用 不适用 否 

合计 — 348,620,800.00 348,620,800.00 244,918,308.20 57,986,389.61 117,475,986.18 -127,442,322.02 47.97%     

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募投项目“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”、“新一代

融合智能安防平台整体解决方案项目”和“云计算 IT 服务外包项目”均在研发、建设、应用推进中。 



其中“新一代融合智能安防平台整体解决方案项目”和“云计算 IT 服务外包项目”出现进度有延期的

情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前

在将本部大楼原部分对外租约予以解除，将部分场地用于实施募投项目。囿于场地原因，设备购置和人员招

聘等方面均比既定计划有所延迟，影响了建设进度。公司拟购置番禺现代信息服务园区总部大楼作为募投项

目用地，并已经签订购买意向书，现在和番禺业主方进行相关商谈和手续办理中。 

同时，对于“智能交通系统及行业解决方案项目”，除上述原因外，该项目具有较高的技术和团队要求，

公司现有团队建设不足，影响了项目的实施。目前，公司拟引进团队，推进项目进程。 

项目可行性发生 

重大变化的情况说明 
 不适用 

募集资金投资项目 

先期投入及置换情况 

截至 2013 年 6 月 30 日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为 30,853,609.39

元，已经从募集资金专户置换 30,853,609.39 元。 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 
 无 

对闲置募集资金进行 

现金管理，投资相关产品情况 
 无 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 无 
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