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证券代码：603348        证券简称：文灿股份        公告编号：2021-028 

转债代码：113537        转债简称：文灿转债 

转股代码：191537        转股简称：文灿转股 

广东文灿压铸股份有限公司 

关于《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的

公告》的补充公告 

 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在上海

证券交易所网站披露了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》，现

补充说明如下： 

一、募集资金投资项目概述 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月

10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元，

募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，募

集资金净额为 78,639.79 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司设

立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

验证报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订

了募集资金监管协议。 

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金将

用于实施以下募投项目： 

单位：万元 

序

号 
项目名称 

项目投资总

额 

拟使用募集

资金额 

截至 2020 年

12 月 31 日累

计投入金额 

截至 2020 年

12 月 31 日投

入进度 
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1 

新能源汽车电机壳体、

底盘及车身结构件智

能制造项目 

61,135.60 50,742.00 18,677.58 36.81% 

2 

天津雄邦压铸有限公

司精密加工智能制造

项目 

19,183.00 17,135.00 8,575.97 54.37% 

3 
大型精密模具设计与

制造项目 
10,854.50 9,553.00 - 0.00% 

4 
文灿股份研发中心及

信息化项目 
2,570.00 2,570.00 8.00 0.31% 

合计 93,743.10 80,000.00 27,261.55 34.67% 

二、“文灿股份研发中心及信息化项目”实施进度不达预期的原因 

“文灿股份研发中心及信息化项目”原达到预定可使用状态日期是 2021 年

6 月，该项目的实施主要系提高公司的研发能力和信息化管理水平，进一步提升

公司的技术能力和管理能力，为公司未来的发展带来良好的促进作用，该项目不

直接产生经济效益。截至 2020 年 12 月 31 日，“文灿股份研发中心及信息化项

目”投入金额 8.00 万元，投入进度 0.31%，募投项目延期的主要原因系受新冠肺

炎疫情对全球汽车需求的影响时间比较长，2020 年底开始出现的汽车缺“芯”

危机，可能制约汽车行业恢复速度，面对复杂、困难的经济环境，公司一方面保

证公司的持续经营和健康发展，同时控制项目支出，谨慎投资，提升资金使用效

率，优先对直接关系到盈利能力提升的募集资金投资项目进行投入，导致“文灿

股份研发中心及信息化项目”建设不达预期。 

经公司董事会综合考虑各种因素后，谨慎决策，拟继续建设“文灿股份研发

中心及信息化项目”，同时决定将该项目的达到预定可使用状态日期由 2021 年

6 月调整至 2023 年 6 月。调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合

考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相

关程序并进行披露。 

三、本次可转债其他募投项目实施进度不达预期的原因 

（一）“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”：除受疫情影响外，

其他主要原因：公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，结合长期

的发展规划和工艺，对原有的项目建设方案进行了优化，同时为提升资金使用效
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率，控制投资风险，对该项目分部实施。公司对项目进行了自动化、智能化的提

升和优化，造成相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长。 

（二）“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”：除受疫

情影响外，其他主要原因：该项目生产设备及生产工艺技术与原有高压铸造工艺

不同，旨在提高公司低压铸造及重力铸造产能，该项目实施主体江苏文灿压铸有

限公司 2020 年正在进行厂房改扩建，公司对厂房改扩建方案进行了多次优化，

进一步提升公司的项目生产能力，故造成相关生产线的建设和设备的选型周期有

所延长。 

（三）“大型精密模具设计与制造项目”：除受疫情影响外，其他主要原因：

该项目实施主体是子公司雄邦压铸（南通）有限公司，项目实施目的是进一步提

升公司模具开发及制造能力，提高精密模具的研发能力。公司已有独立的模具子

公司广东文灿模具有限公司，近年受国内外市场环境影响，公司为控制项目支出，

提高资金使用效率，谨慎投资，优先对部分直接关系到盈利能力的募集资金投资

项目进行投入，导致“大型精密模具设计与制造项目”建设不达预期。 

四、本次可转债募集资金使用情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律、法

规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并

对募集资金的使用实行严格的审批手续，同时保荐机构对公司募集资金的管理和

使用履行督导职责，保证募集资金的专款专用。公司将继续做好募集资金投资项

目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目的建设完成。 

特此公告。 

 

 

广东文灿压铸股份有限公司 

董事会 

2021 年 4 月 29 日 

 


