

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 27 iunie 2025

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2001000392326**

Capital social subscris și vărsat: **3.854.224.000 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB)**



Eveniment important de raportat:

- **Încheiere Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" - Iernut**

Prin Hotărârea Guvernului nr. 569/18 iunie 2025 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013, pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 - 2020, inclusiv Planul Național de Investiții (PNI). Prin H.G. nr. 569/18 iunie 2025 se prelungesc: termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din contul PNI - până la **31 decembrie 2025**, termenul de rambursare a cheltuielilor aferente investițiilor - până la **30 iunie 2026**, precum și celelalte termene corelative.

Prin urmare, a fost transmis de Ministerul Energiei **Actul Adițional nr. 11 la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" - Iernut**, semnat de ambele părți, înregistrat în S.N.G.N. Romgaz S.A. în data de **27 iunie 2025**.

Obiectul actului adițional este modificarea duratei contractului până la data de **30 iunie 2026**, pentru finanțare precum și modificarea graficului de realizare a investiției prevăzut în contract. Data finalizării investiției, confirmată de punerea în funcțiune a acesteia, nu poate depăși data de **31 decembrie 2025**.

Încheierea Contractului de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" - Iernut a făcut obiectul Raportului Curent publicat în data de **11 decembrie 2017**.

Director General,
Răzvan POPESCU

