

江苏通鼎光电股份有限公司 关于募投项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2011年10月31日，公司上市募投项目“年产光纤700万芯公里项目”各项调试工作已结束，已达到设计产能。

一、项目简介

公司上市募投项目“年产光纤700万芯公里项目”总投资约人民币36,819.91万元，建成后将实现年产光纤700万芯公里的产能，以缓解公司光纤供应紧张的局面。

本次募集资金投资项目完成后，可大幅提升公司资产规模，优化产品结构，提高公司通信光缆生产能力及产品毛利率，并向光纤行业延伸，增强市场竞争力。

二、项目建设进度

本项目于2009年3月启动，分两个阶段实施。第一阶段，以自有资金投资350万芯公里产能（该部分投资的自有资金已在募集资金到位后用募集资金置换），该部分产能已于2010年8月达产；第二阶段，募集资金2010年10月到位后即开始实施，截至2011年10月31日，本阶段350万芯公里产能达产。至此“年产光纤700万芯公里项目”全部达产。

三、其他

公司以超募资金投资的两个项目目前进展顺利。“年产300万芯公里通信用单模光纤项目”预计2011年12月完工；“年产600万芯公里通信光缆项目”预计2012

年5月完工。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月三日