

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2021-063

盛视科技股份有限公司

关于美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰） 合同履行进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南美兰机场资产管理有限公司于 2020 年 12 月签署了《美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）合同》（以下简称“合同”），由公司负责美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（以下简称“美兰机场项目”、“项目”）设备供货、深化设计、系统优化、安装、调试、集成、拆改及现场恢复、交付、培训、维修保养、售后服务和质保期保障等，项目工期 80 日历天。由于查验使用单位增加多项合同外新增需求，以及现场涉及的拆改工作超出预期，导致项目在合同工期内无法完工项目，经公司申请，项目工期延至 2021 年 5 月 30 日。具体内容分别详见 2020 年 12 月 29 日、2021 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）合同签署完成的公告》（公告编号：2020-048）、《关于美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）合同履行进展的公告》（公告编号：2021-025），现将合同履行最新进展情况公告如下：

一、履行进展情况

合同签署后，公司严格按照计划约定开展相关工作，推动项目的交付验收。近日，项目通过了相关单位的验收。

二、对公司经营的影响

（一）根据《企业会计准则》等相关规定，公司以项目交付完毕并通过客户验收确认收入。根据公司收入确认原则，公司将美兰机场项目合同于 2021 年第三季度确认收入。美兰机场项目验收将对公司 2021 年第三季度的业绩带来积极影响。收入确认的具体金额将按照《企业会计准则》、公司会计政策和合同条款的相关规定执行，并以审计机构年度审计确认的金额为准。

（二）美兰机场项目的成功交付验收进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力，将对公司业务推广带来积极影响。

三、风险提示

项目合同结算金额以项目审计结算为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的可能。

四、备查文件

美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）验收文件

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日