

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2015-038

新天科技股份有限公司

2014 年年度报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月28日在创业板指定信息披露网站披露了《新天科技股份有限公司2014年年度报告》（以下简称“《2014年年报》”）。经事后审查，现按规定要求，对相关情况予以补充说明如下：

一、对于公司《2014 年年报》第 29 页对外投资情况，补充说明如下：

对外投资情况					
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度	
17,800,000.00		0.00			
被投资公司情况					
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	投资金额（万元）	资金来源	本期投资盈亏（元）
深圳市捷先数码科技有限公司	数码电子产品及仪器、仪表产品的技术开发、销售及安装等	10%	200.00	自有资金	0
郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）	以自有资金对实业、高端装备制造、生物医药、信息技术、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车、现代农业、文化创意产业、服务业的投资、企业重组并购咨询；企业资产管理及咨询；企业投资管理及咨询。	10.79%	1,500.00	自有资金	0
河南国君资本投资管理有限公司	以自有资金对实业、高端装备制造、生物医药、信息技术、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车、现代农业、文化创意产业、服务业的投资；企业重组并购咨询；企业资产管理及咨询；企业投资管理及咨询。	8%	80	自有资金	0

二、对于公司《2014 年年报》第 32 页，非募集资金投资的重大项目情况之项目“使用自有资金 15,000 万元在无锡（太湖）国际科技园投资设立全资子公司，项目投资进度为 0，补充说明如下：

公司为了更好地发展智能计量仪表行业，优化公司产业布局，强化公司的核心竞争优势，进一步提升公司的整体盈利能力，2014 年 8 月 22 日，公司披露拟使用自有资金 15,000 万元在无锡（太湖）国际科技园投资设立全资子公司，采取分期缴付注册资本方式，其中首期缴付注册资本 5,000 万元人民币。

2014 年 12 月 2 日，公司披露了关于全资子公司完成工商登记的公告，该子公司已完成了工商登记手续，并取得了无锡工商行政管理局新区分局签发的《营业执照》，子公司名称为：江苏新天物联科技有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日，因项目前期尚不需要资金，子公司江苏新天物联科技有限公司仅完成了工商注册，公司尚未进行出资。

为了进一步提高公司超募资金及募集资金利息的使用效率，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，2015 年 4 月 23 日，公司对江苏新天物联科技有限公司首期资金出资方式进行了变更，由自有资金投资变更为超募资金及募集资金利息出资。2015 年 4 月 24 日，公司披露了关于使用超募资金及募集资金利息对江苏新天物联科技有限公司出资的公告，公司拟使用超募资金及募集资金利息共计 5,000 万元对江苏新天物联科技有限公司进行首期出资，独立董事和保荐机构均对该事项发表了同意意见。截至本公告日，公司已使用超募资金及募集资金利息 3,000 万元对江苏新天物联科技有限公司进行了出资，后期随着项目的进展公司将继续对江苏新天物联科技有限公司进一步出资。

三、对于公司《2014 年年报》第 30 页，募集资金承诺项目情况补充说明如下：

1、公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”承诺投资总额为 24,500 万元（其中包含自有资金 3,000 万元），计划投资明细表为：

序号	项目名称	计划投资金额（万元）
（一）	固定资产投资	21,090.00
1	建设投资	
1.1	建安工程	12,330.00

1.2	设备及软件工程	5,250.00
1.3	安装工程	200.00
2	其它费用	100.00
3	配套工程	3,210.00
(二)	铺底流动资金	3,410.00
总计		24,500.00

截至 2014 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金已投资 12,714.52 万元，投资进度 51.9%。主要投资为建安工程及部分设备、配套工程投资款，项目已基本完工达到可使用状态，部分产品已经开始投入生产。项目尚未支付的投资款中包含一部分工程尾款、部分设备款、配套工程款以及铺底流动资金款项，该部分款项是随着项目的投产循序投入的，具体情况如下：

(1) 公司前期投资主要是建安工程投资款和部分设备款的支付，目前，虽然建安工程已完工，但按照合同约定，仍有部分款项尚不符合合同约定的付款进度，截至 2014 年度末，未付工程款约 2,822 万元，后期随着合同的约定需逐步支付。

(2) “民用智能计量仪表扩建项目”原计划总产能 400 万套，全部达产需要 1—2 年的时间，公司设备购置会分期进行，公司为了节省人力成本，提高生产效率和生产管理水平，拟增加自动化程度较高的系统设备，如增加了全自动贴装生产线、自动化灌封系统、智能仓储管理系统、智能物流管理系统等，这些定制系统的考察、方案论证、签订、安装、调试、运行需要较长的时间，截至报告期末，部分生产、检测设备已到位且已正常投入使用，仍有部分设备已签订合同但货物仍在定制过程中尚未交付，公司设备款前期资金支付主要为已到货的设备款及未到货的设备预付款，后期随着设备的逐步交付，公司仍需按照合同约定支付设备款。另外，因公司产能不是一期全部投产，公司后期会根据实际情况逐步扩大产能，后期仍需购置生产设备及支付相应款项。

(3) 根据项目投资计划，项目中有 5,250 万元的设备及软件工程投资款以及铺底流动资金 3,410 万元，需根据项目情况逐步投资，不是一次性投资。

基于上述原因，该项目截至 2014 年 12 月 31 日投资进度仅为 51.9%。

截至本公告披露日，“民用智能计量仪表扩建项目”累计已签订的基建、设备、配套工程合同约 18,500 万元，占固定资产投资建设的 87.72%，已经累计支付的固定资产投资款约 15,205 万元，剩余款项主要为基建、设备、配套工程合同的尾款。目前，随着公司“民用智能计量仪表扩建项目”生产需要，项

目铺底流动资金款项也已经逐步投入使用，目前已经使用了 588 万元。

2、公司“技术研究中心升级项目”承诺投资总额为 9,500 万元，计划投资明细表为：

序号	项目名称	计划投资金额（万元）
1	固定资产投资费用	8,550.00
1.1	建筑工程	4,300.00
1.2	设备及软件工程	3,310.00
1.3	安装调试费	150.00
1.4	其他费用	100.00
1.5	预备费	50.00
1.6	配套设施	640.00
2	铺底流动资金	950.00
2.1	研发费用	400.00
2.2	技术交流费用	200.00
2.3	调研费用	150.00
2.4	检测认证费用	150.00
2.5	其它费用	50.00
总计		9,500.00

截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投资 3,741.35 万元，投资进度 39.38%。主要投资为建安工程及部分设备、配套设施投资款。公司也已在 2014 年年度报告中披露了未达到计划进度的原因。主要原因为：一方面因公司现有办公地块未来将被政府收储，公司老厂区研发中心后期将搬迁至新厂区一并办公，公司考虑到研发中心的整体效果和研发实力，对“技术研究中心升级项目”进行了进一步的优化和完善，对各实验室和研发办公环境进行了更符合公司长远发展的设计和规划。另一方面，由于永久供电系统未能按合同计划完成，对工程整体进度也产生了一定的影响。

截至本公告披露日，该项目累计已签订的基建、设备、配套工程合同约 6,700 万元，占固定资产投资建设的 78.36%，已经累计支付的固定资产投资款项约 4,376 万元，剩余的款项主要为基建、设备、配套工程合同尾款。目前，该项目已基本达到可使用状态，后期项目铺底流动资金款项也将逐步开始投入使用。

四、对于公司《2014 年年报》第 125 页，公司存货期末余额比期初余额减少 32%的具体原因，补充说明如下：

公司 2014 年 12 月 31 日存货账面余额为 36,871,512.22 元，2013 年 12 月 31 日的存货账面余额为 54,421,132.82 元，比期初减少 17,549,620.60 元，主要原因是公司新厂区民用智能计量仪表扩建项目达到预定可使用状态，公司计划将主要生产经营搬迁至新厂区，并且由于每年的一季度是传统的行业淡季，为避免不必要搬迁的麻烦，公司在 2014 年末适度减少了材料的采购，从而降低了 2014 年末的材料库存。

五、公司报告期末固定资产余额较期初增加 333.6%，计提折旧较上年减少的原因以及对公司《2014 年年报》128 页“固定资产”、130 页“无形资产”补充说明如下：

（一）公司 2014 年 12 月 31 日固定资产账面价值为 186,490,152.00 元，2013 年 12 月 31 日的固定资产账面价值为 43,004,702.51 元，比期初增长 333.65%，2014 年度公司计提折旧 4,567,530.6 元，2013 年公司计提折旧 4,401,899.09 元，2014 年度比 2013 年度增加了 165,631.51 元，计提折旧与固定资产之比较上年度减少的主要原因是：

1、2014 年 12 月公司新增固定资产原值 140,985,127.71 元，占 2014 年新增固定资产原值的 95.20%，主要系公司新厂区民用智能计量仪表扩建项目达到预定可使用状态，公司依据合同金额将在建工程转入固定资产，但项目尚未竣工决算。根据会计准则-固定资产的规定，当月增加的固定资产当月不计提折旧，因此，该部分新增固定资产 2014 年度未计提折旧；

2、2013 年 9 月，公司对子公司开封青天伟业流量仪表有限公司进行了股权转让，公司自 2013 年 9 月不再将开封青天伟业流量仪表有限公司财务报表进行合并，因此，公司 2013 年 12 月 31 日的财务报表中固定资产余额不包含开封青天伟业流量仪表有限公司的固定资产余额，但是根据会计准则合并报表的规定，需要将不纳入合并报表范围的子公司自当期期初至不纳入合并日期期间的计提折旧的发生额并入合并报表，因此，2013 年度合并报表中计提的折旧中包含开封青天伟业流量仪表有限公司 2013 年 1-8 月计提的固定资产折旧 441,594.63 元。

（二）固定资产、无形资产补充说明

1、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	34,945,086.08	10,560,071.87	2,641,280.72	7,312,116.58		55,458,555.25
2.本期增加金额	136,288,455.77	10,967,517.16	526,228.70	306,930.00		148,089,131.63
(1) 购置		10,967,517.16	526,228.70	306,930.00		11,800,675.86
(2) 在建工程转入	136,288,455.77					136,288,455.77
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		347,589.76	14,641.00	360,800.00		723,030.76
(1) 处置或报废		347,589.76	14,641.00	360,800.00		723,030.76
4.期末余额	171,233,541.85	21,179,999.27	3,152,868.42	7,258,246.58		202,824,656.12
二、累计折旧						
1.期初余额	5,613,872.91	3,600,625.25	713,350.52	2,526,004.06		12,453,852.74
2.本期增加金额	1,693,602.31	1,531,405.99	458,471.01	884,051.29		4,567,530.60
(1) 计提	1,693,602.31	1,531,405.99	458,471.01	884,051.29		4,567,530.60
3.本期减少金额		330,210.27	13,908.95	342,760.00		686,879.22
(1) 处置或报废		330,210.27	13,908.95	342,760.00		686,879.22
4.期末余额	7,307,475.22	4,801,820.97	1,157,912.58	3,067,295.35		16,334,504.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	163,926,066.63	16,378,178.30	1,994,955.84	4,190,951.23		186,490,152.00
2.期初账面价值	29,331,213.17	6,959,446.62	1,927,930.20	4,786,112.52		43,004,702.51

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
民用智能计量仪表扩建项目	136,288,455.77	本公司新厂区建设于2012年10月31日承包给中铁十五局集团第七工程有限公司，2014年12月新厂区部分达到可使用状态，企业依据与中铁十五局集团第七工程有限公司签订的合同金额将在建工程暂估转入固定资产，由于该工程尚未竣工决算，截止2014年12月31日该部分房产尚未取得房产证。

其他说明：无。

2、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,267,160.04			647,945.17	32,915,105.21
2.本期增加金额				260,052.17	260,052.17
(1) 购置				260,052.17	260,052.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,267,160.04			907,997.34	33,175,157.38
二、累计摊销					
1.期初余额	1,996,254.82			184,726.94	2,180,981.76
2.本期增加金额	648,826.32			198,580.18	847,406.50
(1) 计提	648,826.32			198,580.18	847,406.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,645,081.14			383,307.12	3,028,388.26
三、减值准备					
1.期初余额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,622,078.90			524,690.22	30,146,769.12
2.期初账面价值	30,270,905.22			463,218.23	30,734,123.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

以上补充说明不影响公司《2014年年报》的其他内容。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 29 日