

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2017-025

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目实施地点变更进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于 2016 年 12 月 31 日、2017 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露临时公告（2016-014 号）《关于部分募集资金投资项目实施地点变更提示性公告》、（2017-005 号）《关于部分募集资金投资项目实施地点变更进展公告》，现就公司募集资金投资项目——华南（广州）基地项目实施地点变更的相关事宜补充公告如下：

一、变更募集资金投资项目实施地点概述

公司的子公司广东中科华大工程技术检测有限公司（以下简称“中科华大”）于 2013 年 6 月 19 日取得了中新广州知识城北起步区九龙工业园凤凰三横路以东，地块编号为 JLGY-J2-3、面积 15,181 平方米的地块土地使用权，作为公司华南（广州）基地的实施地点。为配合政府对中新广州知识城整体规划的调整要求，公司拟将华南（广州）基地实施地点变更至中新广州知识城南起步区面积相当的一块地块（以下简称“新地块”）。目前，中科华大已将旧地块退回，新地块的取得将以招拍挂的形式进行。现因政府原因，原计划于 2017 年第二季度进行的新地块招拍挂工作尚未进行。截至日前，有关该地块招拍挂的时间表尚未明确。

二、变更募集资金投资项目实施地点进展概述

因新地块招拍挂未能如期进行，因此可能会导致华南（广州）基地项目开工时间在原来延迟 6-8 个月的基础上，出现进一步的延迟。

三、后续工作安排

公司将积极推进新地块招拍挂及华南（广州）基地建设事项，及时召开董事会审议华南（广州）基地项目实施地点变更事项，并按照要求履行信息披露义务。

四、风险提示

因新地块招拍挂工作尚未进行，极端情况下，存在新地块招拍挂失败导致华南（广州）基地建设项目延期或项目无法继续进行的情况。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 29 日