

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-020

**江苏远航精密合金科技股份有限公司**  
**关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集**  
**资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）于2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产2,500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司江苏阿凡达能源科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“阿凡达”），实施地点拟变更为江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角，并根据募投项目的实施进度，对上述募投项目进行延期。同时使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。公司现将具体情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502号）核准，公司于2022年10月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币405,000,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币39,519,528.30元后，实际募集资金净额为人民

币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金用途                  | 实施主体 | 募集资金计划<br>投资总额（调<br>整后）（1） | 累计投入募集<br>资金金额（2） | 投入进度<br>（%）（3）=<br>（2）/（1） |
|-------------------------|------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 年产 2,500 吨精密<br>镍带材料项目  | 远航精密 | 145,000,000.00             | 14,345,900.00     | 9.89%                      |
| 年产 8.35 亿片精<br>密合金冲压件项目 | 金泰科  | 181,350,000.00             | 88,904,886.44     | 49.02%                     |
| 研发中心建设项目                | 远航精密 | 25,000,000.00              | 652,600.00        | 2.61%                      |
| 补充流动资金                  | 远航精密 | 14,130,471.70              | 14,247,305.60     | 100.83%                    |
| 合计                      | -    | 365,480,471.70             | 118,150,692.04    | -                          |

注：1、“补充流动资金”截至 2025 年 2 月末投资进度超过 100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入；2、上述募集资金累计投入金额未经审计。

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称              | 账号                     | 金额（元）        |
|------|-------------------|------------------------|--------------|
| 远航精密 | 中国工商银行股份有限公司宜兴支行  | 1103028829200170067    | 3,240,471.78 |
| 远航精密 | 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 | 501478400037           | 1,179,113.15 |
| 远航精密 | 浙商银行股份有限公司宜兴支行    | 3020000210120100059262 | 162,553.12   |

|      |                      |                        |                |
|------|----------------------|------------------------|----------------|
| 远航精密 | 中国光大银行宜兴支行           | 51610180807880083      | 7,776,602.01   |
| 远航精密 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 3202230601010000037671 | 257,035.01     |
| 金泰科  | 中国光大银行宜兴支行           | 51610180807279279      | 39,450.19      |
| 金泰科  | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 3202230601010000038493 | 29,616.58      |
| 远航精密 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行 | 七天通知存款账户               | 50,000,000.00  |
| 远航精密 | 浙商银行股份有限公司宜兴支行       | 结构性存款账户                | 25,000,000.00  |
| 远航精密 | 中国光大银行宜兴支行           | 结构性存款账户                | 20,000,000.00  |
| 远航精密 | 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行    | 结构性存款账户                | 47,000,000.00  |
| 合计   | -                    | -                      | 154,684,841.84 |

注：截至 2025 年 2 月 28 日，公司持有的使用闲置募集资金进行现金管理金额共计 14,200 万元，该现金管理产品系在已审议的使用闲置募集资金进行现金管理额度内。

### 三、部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

#### （一）变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况及原因

为保证募投项目的顺利实施，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，募投项目“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”的实施主体拟由远航精密变更为阿凡达。

同时，为提高管理水平和运营效率，满足公司经营业务发展需要，阿凡达计划以自有资金购买位于江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角的一宗国有建设用地使用权，并将该地块部分作为“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”的实施地点。

实施地点变更具体情况如下：

| 项目名称               | 变更前              | 变更后                       |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 年产 2,500 吨精密镍带材料项目 | 江苏省无锡市宜兴市新街街道堂前村 | 江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角 |
| 研发中心建设项目           |                  |                           |

（二）募投项目延期的情况及原因

鉴于当前国内外宏观经济环境及行业形势的不确定性，公司下游市场需求情况发生变化，公司需进一步夯实市场调研基础，精准把握产品需求，确保产能规划与市场需求深度契合。为切实保障募投项目效益产出，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究论证，在募投项目建设内容及募集资金投入金额均维持不变的基础上，拟对“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

| 序号 | 募集资金用途             | 调整前达到预定可使用状态日期  | 调整后达到预定可使用状态日期   |
|----|--------------------|-----------------|------------------|
| 1  | 年产 2,500 吨精密镍带材料项目 | 2025 年 6 月 30 日 | 2026 年 12 月 31 日 |
| 2  | 研发中心建设项目           | 2025 年 6 月 30 日 | 2026 年 12 月 31 日 |

（三）使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的具体情况

1、使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”变更实施主体后，公司拟使用部分募集资金向阿凡达提供无息借款，以推进募投项目建设。借款金额和时间根据募投项目实施情况确定，本次借款仅限于募投项目实施，不得用作其他用途。

2、借款对象的基本情况

|      |               |
|------|---------------|
| 公司名称 | 江苏阿凡达能源科技有限公司 |
|------|---------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 成立时间      | 2022 年 5 月 25 日                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 统一社会信用代码  | 91320282MABPAPQK18                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 注册资本      | 1,000 万元                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 实收资本      | 1,000 万元                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 法定代表人     | 周林峰                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 注册地址      | 宜兴市新街街道西沭大道 208 号                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 主营业务      | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |      |
| 股东构成及持股比例 | 股东名册                                                                                                                                                                                                                                     | 持股比例 |
|           | 江苏远航精密合金科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                         | 100% |

注：2024 年 9 月，公司与阿凡达原股东签署《股权转让协议》，受让阿凡达 100%股权。本次股权转让完成后，阿凡达成为公司的全资子公司。

四、本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的影响及后续安排

公司本次变更募投项目“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点并延期，同时使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款是基于募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

依据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司将与全资子公司、国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，对该项资金使用实施有效监管，保证专款专用。

## **五、相关审议程序及意见**

### **（一）审议情况**

2025年3月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“年产2,500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”的实施主体变更为阿凡达，实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园绿园路与新岳路交界处西北角，同意公司使用该募投项目对应的募集资金向阿凡达提供无息借款以实施募投项目及延期。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司本次募投项目变更实施主体及实施地点并延期，同时使用部分募集资金向阿凡达提供无息借款以实施募投项目的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。

### **（三）保荐机构核查意见**

保荐机构认为：公司本次募投项目变更实施主体及实施地点及延期，同时使用部分募集资金向阿凡达提供无息借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该

事项已履行了必要的程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害全体股东利益的情形。国金证券对公司本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
- 3、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日