

Yatırım Harcamaları

Yatırım Yeri	Yatırım Niteliği	Yatırım Başlangıç Tarihi	Yatırım Bitiş Tarihi	2012 Donem İtibarıyla Ödenen Tutar (Bin USD)	2013 Donem İtibarıyla Ödenen Tutar (Bin USD)	2014 Donem İtibarıyla Ödenen Tutar (Bin USD)	2015 Donem İtibarıyla Ödenen Tutar (Bin USD)	Finansal Tablo Dönemleri İtibarıyla Toplam Ödenen Tutar (Bin USD)	Yatırım Başlangıç Tarihi İtibarıyla Toplam Ödenen Tutar (Bin USD)	Yatırım Tutarı (Bin USD)	Kalan Tutar (Bin USD)	Tamamlanma Derecesi (%)
İsdenir	Devam Eden Yatırımlar			22.843	6.672	13.088	14.726	57.329	95.669	487.863	392.194	20%
İsdenir	Kök-Sinter-YF Yatırımları			340	466	8.741	12.191	21.738	20.003	163.133	143.130	12%
İsdenir	2. YF Saha Modernizasyonu	25.12.2013		340	466	8.741	11.234	15.511	14.051	89.020	65.969	18%
İsdenir	3. YF Saha Modernizasyonu	13.2.2014		-	-	-	-	-	-	10.000	4.665	53%
İsdenir	3. YF Saha Modernizasyonu Yeniden Yatırımı	24.10.2014		-	-	589	28	617	617	73.113	72.496	1%
İsdenir	Çelikhane-Sitraklı Dökümhane Yatırımları			399	301	512	109	1.321	1.278	37.500	36.222	3%
İsdenir	Yüklem Alında Gaz Güderme Tesisi	14.2.2012		348	274	512	109	1.243	1.278	31.500	30.222	3%
İsdenir	Çelikhane 3. YF Saha Modernizasyonu	13.2.2012		51	27	-	-	78	-	-	-	-
İsdenir	Haddhane Yatırımları			1.053	1.116	592	15	2.766	1.783	88.320	86.537	2%
İsdenir	Sıcak Haddhane Geliştirme Yatırımı	28.11.2013		513	636	582	14	1.745	1.783	88.320	86.537	2%
İsdenir	Sıcak Haddhane Hattı	1.6.2012		326	308	-	-	532	-	-	-	-
İsdenir	Katkı Haddhane Modernizasyonu	1.6.2012		214	274	-	-	489	-	-	-	-
İsdenir	Enerji Yatırımları			415	687	1.111	541	2.754	2.833	80.000	80.000	3%
İsdenir	8. YF Saha Modernizasyonu	13.2.2014		443	437	402	12	1.294	1.243	65.000	63.757	2%
İsdenir	3-4 Yüksek Fırın TR1	31.3.2014		-	239	709	529	1.488	1.488	18.000	16.520	8%
İsdenir	Çevre Yatırımları			26.088	3.120	1.714	1.798	26.717	47.206	71.300	23.914	66%
İsdenir	Çevre Yatırımı	5.5.2016		20.088	3.120	912	181	25.001	46.671	46.000	13.229	97%
İsdenir	Çevre Yatırımı	2014 bütçe kararı		-	-	1.192	1.614	2.710	2.710	25.300	25.300	100%
İsdenir	Diger Milyon			518	982	428	75	2.003	22.396	41.610	22.214	50%
İsdenir	Laman Yat. (2. Ağ. 1. Kısım) Yapım	18.10.2004		147	75	-	6	188	3.127	21.333	18.206	100%
İsdenir	Akademik Değerlendirme	31.3.2006	15.08.2008	14	1	428	-	443	17.970	18.000	82	100%
İsdenir	Laman 2. Güney Dolgu Projesi	4.10.2011		357	946	-	69	1.372	1.299	3.225	3.926	25%
İsdenir	Tamamlanan Yatırımlar			30.256	10.493	9.721	222	50.692	1.798.859	1.798.859	-	91%
İsdenir	Kök-Sinter-YF Yatırımları			9.679	6.841	884	128	17.531	624.999	624.999	-	100%
İsdenir	4. Yüksek Fırın Yapım	18.10.2004	19.08.2011 (ilk bölüm) 01.11.2011 (2. bölüm) 28.05.2011 (3. bölüm)	1.605	920	995	-	2.520	350.499	350.499	-	100%
İsdenir	2. Sinter Fabrikası	18.10.2004	03.10.2011 (1. bölüm) 11.11.2011 (2. bölüm)	841	37	398	90	1.306	110.649	110.649	-	100%
İsdenir	4. YF Saha Modernizasyonu	18.10.2004	23.08.2012 (ilk bölüm) 22.08.2008 (2. bölüm) 15.11.2007 (3. bölüm)	7.992	1.920	91	38	8.241	40.435	40.435	-	100%
İsdenir	Kök-Yatırımı	21.11.2003	22.08.2008	-	-	-	-	-	56.382	55.382	-	100%
İsdenir	Pulverize Kömür Enjektörüne Yatırım	21.11.2003	15.11.2007	16	-	-	-	16	36.263	36.263	-	100%
İsdenir	3. Yüksek Fırın 1. Saha Modernizasyonu	28.12.2013	1.12.2014	124	4.858	-	-	4.982	4.721	4.721	-	100%
İsdenir	Çelikhane-Sitraklı Dökümhane Yatırımları	09.05.2013		16.002	2.010	3.473	-	21.485	558.849	558.849	-	100%
İsdenir	Çelikhane Modernizasyonu	10.1.2013	No:1.22.09.2007 No:2.16.09.2009 No:3.06.12.2010 ilk bölüm first bölümü	4.350	783	1.918	-	6.657	337.315	337.315	-	100%
İsdenir	Kükürt Güderme	18.4.2003	7.11.2007	-	-	-	-	-	10.020	10.020	-	100%
İsdenir	2. Sinter Döküm Tesisi	31.3.2006	14.02.2008 (ilk bölüm) 01.12.2008 (2. bölüm) 01.12.2011 (3. bölüm)	709	154	-	-	863	112.883	112.883	-	100%
İsdenir	1-2 Sinter Isıtma Fırını	13.3.2003	29.07.2008 (ilk bölüm)	-	11	-	-	11	78.382	78.382	-	100%
İsdenir	Kükürt Güderme İyileştirme Projesi	11.7.2011	28.10.2012 (ilk bölüm) 09.11.2012 (2. bölüm)	4.290	210	50	-	4.550	4.652	4.652	-	100%
İsdenir	Altı Çukur & Kırık Değiştirme Projesi	11.7.2011	29.07.2012 30.04.2014	6.768	1.248	1.303	-	9.319	9.597	9.597	-	100%
İsdenir	Haddhane Yatırımları			170	374	5.051	37	5.632	467.882	467.882	-	100%
İsdenir	Sıcak Haddhane	15.3.2003	02.08.2008 (ilk bölüm) 01.11.2008 (2. bölüm) 01.11.2011 (3. bölüm)	113	2	-	-	115	441.561	441.561	-	100%
İsdenir	Makas Döme Hattı	17.11.2006	19.10.2009 (ilk bölüm) 01.11.2011 (2. bölüm)	-	53	-	-	53	26.858	26.858	-	100%
İsdenir	Sıcak Döme Hattı Projesi	26.7.2012	23.08.2014 (ilk bölüm) 01.11.2014 (2. bölüm)	57	319	5.051	37	5.464	5.463	5.463	-	100%
İsdenir	Enerji Yatırımları			1.332	256	233	-	1.820	111.837	111.837	-	100%
İsdenir	Mevcut Kazanlar Ot. Sistemi Mod.	11.3.2006	No:1.10.05.2006 No:2.10.10.2006 No:3.21.12.2010 No:4.30.06.2010 No:5.04.02.2010	261	53	164	-	477	10.319	10.319	-	100%
İsdenir	6. ve 7. Bulvar Kazanları Yapım	21.9.2003	17.10.2008	20	-	-	-	20	47.182	47.182	-	100%
İsdenir	380 Kv Ekv. V. Şalt Tesisi	28.3.2005	18.04.2007 18.04.2007 18.04.2007	21	-	69	-	90	51.209	51.209	-	100%
İsdenir	Katkı Değerlendirme Kapasitesinin Artırılması	1.8.2012	1.9.2013	1.030	203	-	-	1.233	1.127	1.127	-	100%
İsdenir	Diger Milyon			3.074	1.012	81	57	4.224	35.292	35.292	-	100%
İsdenir	Atık Su İyileştirme	21.11.2003	1.12.2014	58	22	41	-	121	26.153	26.153	-	100%
İsdenir	MDY Yekeden	30.9.2010		1.236	942	39	57	2.274	-	-	-	-
İsdenir	Maruz Sıcak Haddhane Geliştirme	26.10.2010	1.11.2012	1.789	48	1	-	1.820	9.139	9.139	-	100%
Toplam				53.099	17.165	22.809	14.948	108.021	1.894.528	2.286.722	392.194	87%