

Yatırım Harcamaları

Yatırımın Yeri	Yatırımın Niteliği	Yatırımın Başlangıç Tarihi	Yatırımın Bitiş Tarihi	2013 Dönemi İtibarıyla Ödenen Tutar	2014 Dönemi İtibarıyla Ödenen Tutar	2015 Dönemi İtibarıyla Ödenen Tutar	Finansal Tablo Dönemleri İtibarıyla Toplam Ödenen Tutar	Yatırım Başlangıç Tarihi İtibarıyla Toplam Ödenen Tutar	Yatırımın Tutarı	Kalan Tutar	Tamamlanma Derecesi (%)
				Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	Bin Usd	
	DEVAM EDEN YATIRIMLAR			5.670,79	13.086,96	67.442,46	87.200,21	146,15	487,86	341,72	
İşdemir	NON-İNTER-YF YATIRIMLARI			485,82	5.745,94	45.751,42	37.507,07	54,37	183,43	188,76	33,33%
İşdemir	1-YF SOBA MODERNİZASYONU	25.12.2013	-	485,82	3.470,91	47.373,03	51.309,55	47,50	80,02	32,03	60%
İşdemir	3-İDOLU YF HAYATİ TAARİ	13.2.2014	-	0,00	4.663,32	1.383,02	5.863,54	5,50	10,00	4,42	56%
İşdemir	3-İDOLU KÖK BATARYASI YK KURUMU	24.10.2014	-	0,00	988,61	205,37	793,98	0,79	73,11	72,32	1%
İşdemir	ÇELİKHANE SÖREKLİ DÖKÜMLER YATIRIMLARI			381,87	515,81	113,75	938,63	1,28	27,58	26,32	5,42%
İşdemir	YAKULUM ALTINCAĞAZ DİFFERETESİ	1.4.2012	-	273,89	511,81	113,75	899,52	1,28	37,50	36,22	3%
İşdemir	ÇELİKHANE 3-İDOLU 370 T KAPASİTELİ TAYAN VİCİ	1.3.2012	-	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0	0,00	0%
İşdemir	HADDEHANE YATIRIMLARI			1.116,84	582,45	42,41	1.741,50	1,81	85,32	86,51	2,69%
İşdemir	SICAK HADDEHANE GÜÇLENDİRME YATIRIMLARI	28.11.2013	-	636,21	582,45	41,83	1.259,48	1,81	85,32	86,51	2%
İşdemir	SÜREKLİ İŞLETME HATTI	1.6.2012	-	206,08	0,00	0,00	206,08	0,00	0	0,00	0%
İşdemir	KANDAK HADDEHANE'Sİ MODERNİZASYONU	1.6.2012	-	273,75	0,00	0,00	273,75	0,00	0	0,00	0%
İşdemir	ENERJİ YATIRIMLARI			687,51	1.116,41	12.612,51	14.411,43	14,90	83,00	68,10	17,89%
İşdemir	3-HAVA AYRISITMA TESİSİ	13.2.2014	-	437,15	401,65	85,41	925,20	1,42	65,00	63,58	2%
İşdemir	3-4 FURKES FIRIN TRİ	31.3.2014	-	250,36	708,76	12.527,10	13.486,23	13,48	19,00	4,52	75%
İşdemir	CEVRES YATIRIMLARI			3.119,62	1.714,03	5.715,29	10.549,00	31,31	75,58	18,89	74,89%
İşdemir	CEVRE YATIRIMLARI	5.5.2010	-	3.119,62	612,38	252,00	3.984,59	44,74	46,00	1,26	97%
İşdemir	CEVRE FAHATİ	21.14 bütçe kararı	-	0,00	1.102,31	5.462,69	6.565,00	0,00	25,10	16,74	26%
İşdemir	DİĞER MDY			880,93	427,56	196,58	1.505,07	22,49	44,81	22,33	64,40%
İşdemir	LİMAN YAT (2 AÇ) İNŞAAT KUR YAPISI	18.10.2004	-	34,63	0,00	39,78	74,41	3,16	21,33	18,17	15%
İşdemir	ATILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	31.3.2008	Tez Toplama Sis. 15.08.2008	0,75	427,56	0,00	428,31	17,97	18,05	0,08	100%
İşdemir	LİMAN 2 GİRİŞ DOLGU PROJESİ	4.10.2011	-	845,58	0,00	158,30	1.003,88	1,35	5,23	3,87	29%
	TAMAMLANAN YATIRIMLAR			10.492,47	9.719,72	221,74	20.433,93	1.798,86	1.798,86	0,00	
İşdemir	NON-İNTER-YF YATIRIMLARI			6.841,65	694,14	127,01	7.662,80	626,50	626,50	0,00	100,00%
İşdemir	4-Yüksek Fırın Yapısı	18.10.2004	19.08.2011 (ik. dönem) 01.11.2011 (Tic.İlg. Bp.) 28.09.2011 (ik. dönem) 01.10.2011 (Tic.İlg. Bp.)	920,20	395,35	0,00	1.315,54	259,50	359,50	0,00	100%
İşdemir	2-İNTER FABRİKASI	18.10.2004	01.10.2011 (Tic.İlg. Bp.)	36,51	397,99	86,30	524,80	118,70	118,70	0,00	100%
İşdemir	4-KÖK BATARYASI MODERNİZASYONU	18.10.2004	22.09.2012 (ik. dönem) 21.11.2003 22.2.2008 21.11.2003 28.1.2013 / 09.05.2013	1.026,03	99,80	34,71	1.155,54	49,44	49,44	0,00	100%
İşdemir	KÖK YAKULUM KUR	21.11.2003	22.2.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	58,38	0,00	100%
İşdemir	PULVERİZE KÖMÜR ENJEKSİYON TESİSİ	21.11.2003	18.11.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	100%
İşdemir	3-FURKES FİRİN 1 SOBA MODERNİZASYONU	28.1.2013 / 09.05.2013	1.12.2013	4.850,31	0,00	0,00	4.850,31	4,72	4,72	0,00	100%
İşdemir	ÇELİKHANE SÖREKLİ DÖKÜMLER YATIRIMLARI			2.009,82	3.472,58	0,00	5.482,41	358,85	358,85	0,00	100,00%
İşdemir	ÇELİKHANE MODERNİZASYONU	18.4.2003	No 1 22.09.2007 No 2 19.09.2008 No 3 06.12.2010 (4. dönem) (Tic.İlg. Bp.)	383,06	1.917,65	0,00	2.300,71	337,32	337,32	0,00	100%
İşdemir	KURUMSAL DEĞERME	18.4.2003	7.11.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	16,02	0,00	100%
İşdemir	2-SLAB DÖKÜM TESİSİ	31.3.2006	14.02.2008 (ik. dönem) 01.12.2008 (Tic.İlg. Bp.)	156,06	0,00	0,00	156,06	112,88	112,88	0,00	100%
İşdemir	1-2 SLAB İSTİTMA FIRINLARI	15.3.2003	29.07.2008 (ik. dönem) 26.10.2012 (ik. dönem) 09.11.2012 (Tic.İlg. Bp.)	10,51	0,00	0,00	10,51	78,38	78,38	0,00	100%
İşdemir	KURUMSAL DEĞERME İNTELEKTÜEL PROJE	11.7.2011	29.09.2012 30.04.2014	208,81	49,68	0,00	258,49	4,95	4,95	0,00	100%
İşdemir	ALT ÇUKUR KIRIŞ DEĞİŞTİRME PROJESİ	11.7.2011	29.09.2012 30.04.2014	1.248,31	1.505,26	0,00	2.753,57	9,00	9,00	0,00	100%
İşdemir	HADDEHANE YATIRIMLARI			374,19	5.050,78	37,58	5.462,53	467,88	467,88	0,00	100,00%
İşdemir	SICAK HADDEHANE	15.3.2003	02.08.2008 (ik. dönem) 01.11.2008 (Tic.İlg. Bp.)	2,47	0,00	0,00	2,47	441,50	441,50	0,00	100%
İşdemir	MAKAS DİME HATTI	17.11.2006	19.10.2008 (Tic.İlg. Bp.)	52,57	0,00	0,00	52,57	20,88	20,88	0,00	100%
İşdemir	SICAK DİME HATTI PROJESİ	26.7.2012	23.08.2014 (Tic.İlg. Bp.)	349,15	5.050,78	37,58	5.437,51	5,40	5,40	0,00	100%
İşdemir	ENERJİ YATIRIMLARI			358,82	231,71	0,00	487,83	111,84	111,84	0,00	100,00%
İşdemir	MEVCUT HAZARLARIN OT. SİSTEM MOD	31.3.2006	No 1 10.05.2006 No 2 10.10.2006 No 3 21.12.2010 No 4 30.08.2010 No 5 04.02.2010 17.10.2008	52,81	162,97	0,00	215,77	10,32	10,32	0,00	100%
İşdemir	9-VE T BUHAR KAZANLARI YAPIMI	21.9.2003	HGM 28.12.2007 Scada 31.07.2008	0,00	68,74	0,00	68,74	53,21	53,21	0,00	100%
İşdemir	330 KV ELEKTRİK ÇALT TESİSİ	28.3.2005	1.9.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	100%
İşdemir	KATMAN LİFOLAMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI	1.8.2012	1.9.2013	203,02	0,00	0,00	203,02	35,29	35,29	0,00	100%
İşdemir	DİĞER MDY			1.011,58	86,53	57,16	1.155,27	26,15	26,15	0,00	100,00%
İşdemir	ALT YATILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	21.11.2003	1.12.2014	21,61	40,63	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0%
İşdemir	MDY TEDEKİRLERİ	30.9.2010	-	842,37	39,11	57,16	1.038,64	0,00	0,00	0,00	0%
İşdemir	MAKAS DİME HATTININ DEĞİŞTİRİLMESİ	26.10.2010	1.1.2012	47,61	6,80	0,00	54,41	9,14	9,14	0,00	100%
	TOPLAM			17.163,26	22.906,68	67.664,20	107.434,14	1.945,01	2.386,72	341,72	85%

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
MÜHÜR
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
MÜHÜR