
 

西泵股份 2013 年度募集资金存放与使用情况的报告 

 

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》的规定，公司 2013 年募集资金存放与使用情况专项说明如下： 

一、 募集资金基本情况 

2011 年 1 月 4 日，公司因发行人民币普通股（A股）2400 万股，收到募集资金总额 86,400

万元，扣除保荐费和其他发行费用人民币后，募集资金净额为人民币 81,749.23 万元。 

二、2011 年度募集资金使用情况 

1、置换项目前期投入 25,741.29 万元； 

2、当年继续用于募投项目资金 8,345.57 万元，其中“双三百万”项目 1,983.28 万元，

300 万只乘用车水泵毛坯项目 6,362.29 万元； 

3、偿还银行借款 5,000 万元； 

4、补充流动资金 21,947 万元； 

5、超募资金用于 300 万只涡轮增压排气歧管项目建设资金 7,162.68 万元； 

6、结余存款利息及其他 425.15 万元； 

2011 年度募集资金累计使用 68,196.54 万元（不含利息和手续费）， 2011 年底结余

13,977.84 万元（含利息）均存放于银行专户。 

三、2012 年度募集资金使用情况 

1、募投项目继续使用资金 3,862.70 万元，其中“双三百万”项目 252.73 万元，300 万

只乘用车水泵毛坯项目 3,609.97 万元，各项目 2011 年以来累计使用资金 37,949.56 万元； 

2、300 万只涡轮增压排气歧管项目使用超募资金 2,822.67 万元，2011 年以来累计使用

资金 9,985.35 万元； 

3、收购重庆江利圣特股权使用资金 6,471.27 万元； 

4、存款利息结余及其他 5.39 万元； 

2011 年度以来募集资金累计使用 8,1353.18 万元（不含利息和手续费），2012 年底结余 

826.59 万元（含利息）均存放于银行专户。 

四、2013 年度募集资金使用情况 

1、募投项目使用资金 45.92 万元，其中“双三百万”项目 21.92 万元，300 万只乘用车

水泵毛坯项目 24 万元，各项目 2011 年以来累计使用资金 37,995.48 万元； 



 

2、300 万只涡轮增压排气歧管项目使用超募资金 13.28 万元，2011 年以来累计使用资金

9,998.62 万元；  

3、存款利息结余及其他 3.58 万元； 

4、使用利息补充流资 183 万元；  

5、补充流资 53 万元，2011 年以来累计使用资金 22,000 万元 

6、收购重庆江利圣特股权使用资金 529 万元（含募集资金利息），累计使用资金 7,000

万元； 

2011 年度以来募集资金累计使用 81,743.17 万元（不含利息和手续费），2013 年 12 月

31 日结余 6.07 万元（含利息）均存放于银行专户。 

五、募集资金管理情况 

(一) 募集资金的管理情况 

公司认真落实《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金四方监管协议》管理使用资金，

资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。 

(二) 募集资金专户存储情况 

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金结存情况如下：                       

单位：元 

开户行 银行账号 存放余额 

中国银行股份有限公司西峡支行 252009524748 0.00 

中信银行股份有限公司南阳分行 73971-1-01-821-000050-02 0.00 

中国银行股份有限公司西峡支行(南阳飞龙汽

车零部件有限公司设立专户) 
259806755292 60,730.11 

合计  60,730.11 

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况  

2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。  

七、募集资金使用及披露中存在的问题  

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资

项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存

在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违



 

规的情况。                                                                                                           

 

 

 附件：1、募集资金总体使用情况表 

       2、募集资金承诺项目情况表 

                                      

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                              

                                         河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 

                                                  2014 年 4 月 22 日 

 

                                       

 

1、募集资金总体使用情况表 

                                             单位：万元 

募集资金总额 81,749.23 

报告期投入募集资金总额 390.00 

已累计投入募集资金总额 81,743.17 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

累计变更用途的募集资金总额 0 

累计变更用途的募集资金总额比例 0% 



 

2、募集资金承诺项目情况表： 

                                               单位：万元 

承诺投资项目和超募资金投

向 

是否已变更

项目(含部

分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后

投资总

额(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资进

度(%)(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实现的效益 
是否达到预

计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目 

新建年产 300 万只汽车水泵

300 万只排气歧管项目 
否 28,000 28,000 21.92 27,999.22 100% 

2011 年 12 月

31 日 
730.20 否 否 

新建年产 300 万只乘用车水

泵毛坯生产线项目 
否 10,000 10,000 24 9,996.26 99.96% 

2012 年 09 月

30 日 
57.00 否 否 

承诺投资项目小计 -- 38,000 38,000 45.92 37,995.48  -- 787.20  -- -- 

超募资金投向 

年产 300 万只涡轮增压排气

歧管毛坯项目 
否 10,000 10,000 13.28 9,998.63 99.98% 

2012 年 12 月

31 日 
-1,833.52 否 否 

收购重庆江利圣特 84.79%股

权 
否 7,000 7,000 529 7,000 100% 

2012 年 06 月

26 日 
151.10 否 否 

归还银行贷款（如有） -- 5,000 5,000 0 5,000 100% -- -- -- -- 

补充流动资金（如有） -- 22,000 22,000 53 22,000 100% -- -- -- -- 

超募资金投向小计 -- 44,000 44,000 595.28 43,998.63 -- -- -1682.42 -- -- 

合计 -- 82,000 82,000 641.20 81,994.11 -- -- -895.22 -- -- 

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 

募投项目（年产300万只汽车水泵300万只排气歧管项目、年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目）和超募资金投资项目（年产300万只涡

轮增压排气歧管毛坯项目、收购重庆江利圣特84.79%股权项目），目前尚未达到预期效益的主要原因为： 

1、进入整车配套厂家流程及时间较长。 

2、开拓新市场，开发新产品，研发费用增加较多。 



 

3、人力成本上升较大。 

4、新设备操作未达设计要求。 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
不适用 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 

适用 

1、根据 2011 年 1月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用 6,000 万元人民币用于补充流动资金的议案》、2011 年 2

月 9 日召开的第三届董事会第十次会议通过的《关于使用超募资金 8,000 万元人民币补充流动资金的议案》及 2011 年 4 月 6 日召开的三届

董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金 8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》，公司共计使用超募资金 21,947 万元

永久性补充流动资金用于原材料采购。 

2、根据 2011 年 4 月 6 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金 10,000 万元人民币投资建设年产 300 万只涡轮增

压排气歧管毛坯项目的议案》及 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金 10,000 万元人民币投资建

设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》，公司使用超募资金 10,000 万元投资南阳飞龙，用于建设年产 300 万只涡轮增压排气

歧管毛坯项目。该项目目前已建成投产。 

3、根据 2011 年 4月 6日召开的三届董事会第十一次审议通过的《关于使用超募资金 5,000 万元人民币偿还银行贷款的议案》，公司使用超

募资金 5,000 万元归还银行贷款。 

4、根据 2012 年 6月 26 日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》，公司以超募

资金 7,000 万元、自有资金 1,733.35 万元收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司（注册资本 500 万元）的 84.79%股权，每 1元出资额作

价 20.60 元（含股权转让涉及的相关税费）。董事会通过后，将重庆江利圣特机械制造有限责任公司纳入合并报表范围，更名为重庆飞龙江

利汽车部件有限公司。 

5、根据 2013 年 4月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金利息净收入永久性补充流动资金的议案》，公司



 

使用募集资金利息净收入 196.47 万元永久性补充流动资金。 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

适用 

1、2011 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金中 16,379.90 万元人民币置换前期投入的议案》，公司使

用募集资金置换项目前期自筹资金 16,379.90 万元； 

2、2011 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金中 9,361.39 万元人民币置换前期投入的议案》，公司使

用募集资金置换项目前期自筹资金 9,361.39 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
不适用 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 

适用 

报告期末，募集资金结余 6.07 万元。 

尚未使用的募集资金用途及

去向 
尚未支付款项将继续用于募投项目和超募项目。 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 
备注：本表本期使用募集资金金额和累计使用募集资金金额均含利息和手续费。 
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