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大连港股份有限公司 

2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 

 

一、募集资金基本情况 

 
根据本公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监

许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核

准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行76,182万股，向大连港集团有

限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行部分的

发行价格为每股人民币3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销

及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币

2,799,116,000.00元；同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评

估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币

2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利安达会计师事务所有

限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。截至2013年12月31日，

已使用募集资金人民币255,914.53万元(包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人

民币40,000万元，项目实际使用募集资金人民币215,914.53万元)，取得存款利息收入

人民币6,744.01万元，募集资金结余人民币28,038.63万元。 

 

二、募集资金管理情况 

 
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《大连港股份

有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”), 该制度已经于本公

司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资

金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确

的规定。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资

金管理规定》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有

募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、本公司预算范围内，按照本公

司财务会计制度履行资金使用审批手续。 

 

本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审议通过了《关于

开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三

家募集资金专用账户。三家募集资金专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二

七广场支行专项账户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限

公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签署了《募集

资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上

海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。截至

2013年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权

利，履行义务。 
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二、募集资金管理情况(续) 
 

截至2013年12月31日，本公司募集资金专户存储情况列示如下： 

单位：人民币元 

序号 银行名称 银行帐号 账户性质 
截至 2013 年 12 月 31 日

存款金额 

1 

中国工商银行股份

有限公司大连二七

广场支行 

3400200214300022437 定期存款 74,000,000.00 

3400200214300022561 通知存款 20,000,000.00 

3400200229300200556 

募集资金专户

活期存款 
13,773,681.73 

2 

中国建设银行股份

有限公司大连市中

山支行 

21201501200049151515

0005 定期存款 
74,000,000.00 

21201501200049151515

0007 通知存款 
30,000,000.00 

21201501200053018968 

募集资金专户

活期存款 
23,789,435.61 

3 

中国银行股份有限

公司大连中山广场

支行 

292156804795 定期存款 31,433,225.16 

314256804806 通知存款 10,000,000.00 

310356480150 

募集资金专户

活期存款 
3,389,968.62 

合计 280,386,311.12 

注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币 6,744.01 万元。 

三、募集资金的实际使用情况 

 
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金

实际使用情况详见附件：“2013年度A股募集资金使用情况对照表”。 

 

在实际经营过程中，本公司所属分公司矿石码头公司、杂货码头公司以及铁路公

司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算的情况。为提升资金利用效率、降

低财务费用，更好地保障本公司及股东的利益，本公司在部分募集资金投资项目建设

中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款。2011年，本公司使用银行承兑汇票方

式支付的募集资金投资项目工程款共计人民币5,430万元。本公司董事会以传阅书面议

案的方式，于2011年12月28日审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集

资金的议案》，同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的

等额资金人民币5,430万元。上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所予以验

证并出具安永华明(2011)专字第60777447-E02号审核报告。 
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四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况 

 

为保障募集资金投资项目顺利执行，在 A 股募集资金到位之前，本公司已利用自

有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目，共使用自有资金人民币 69,431.85 万

元，使用银行借款人民币 34,960 万元，合计使用自筹资金总额人民币 104,391.85 万

元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司董事会以传阅书面

议案的方式，于 2010 年 12 月 15 日审议通过了《关于使用 A 股募集资金置换募投项

目已投入自筹资金的议案》，同意以首次公开发行 A 股募集资金与本公司预先投入的

募集资金投资项目自筹资金人民币 104,391.85 万元进行置换。上述募集资金置换情况

业经利安达会计师事务所予以验证并出具利安达专字[2010]第 1578 号审核报告。 

 

五、募集资金投资项目变更情况 

 
本公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集资金人民币

5,400万元计划购买两艘3,000TEU内贸集装箱船，主要用于大连港与南方港口之间的

内贸集装箱运输业务。2010年以来，大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和

需求增长不大，所购置船型不适宜本公司目前在环渤海区域内中转业务的需求，同时

本公司计划采购的船舶价格上涨也超出了本公司计划额度，综合考虑上述因素，本公

司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。 

 

鉴于本公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集资金投资项目

变更前分配的募集资金人民币3,004.15万元，低于该项目本公司前期实际投入的资金

人民币22,400万元。根据投资项目轻重缓急顺序，本公司将变更投资项目后的募集资

金人民币5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，用于置换公司前期投

入该项目的自筹资金。本次募集资金投向变更后，本公司投入“投资大窑湾三期码头

公司”项目的募集资金共计人民币8,404.15万元。 

 

以上募集资金项目变更事项已经本公司第二届董事会2010年第7次会议、本公司

第二届监事会2010年第2次会议审议通过，并经公司2011年第一次临时股东大会审议

批准。 

 

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

 
为降低本公司财务费用，提高资金使用效率，根据上交所颁布的《上海证劵交易

所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定，本公司于第三届董事会2012年第7次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公

司使用不超过人民币2.77亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日即2012年10月30日起不超过6个月。本公司独立董事、监事会、保荐机构

均对此议案发表了意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公告。2013年4月19日，

本公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币2.77亿元募集资金全部归还至募集资

金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2013年4月20日在法定信息

披露媒体进行了披露。 
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六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况(续) 
 

为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低本公司资金成本，本公司于第三

届董事会2013年第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意继续借用人民币4亿元闲置募集资金用于暂时补充本公司流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日即2013年4月26日起不超过12个月。本公司独立董

事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，本公司在董事会结束后2日内发布了公

告。 

 

本公司在公告中承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动

资金的募集资金，本公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随

时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。 

 

七、募集资金使用及披露中存在的问题 
 

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情

形。 

 

八、董事会意见 

 
本公司董事会认为，公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司

财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资

金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按规定履行相

关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金投向变更、以银行

承兑汇票支付的工程资金置换程序、金额准确、合法、有效。 

 

附件：2013 年度 A 股募集资金使用情况对照表 

 

 

 

大连港股份有限公司董事会 

二○一四年三月二十七日
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2013 年度 A股募集资金使用情况对照表 

编制单位：大连港股份有限公司                                                                  金额单位：人民币万元 

募集资金总额 277,209.15 本年度投入募集资金总额 24,864.36 

变更用途的募集资金总额 5,400 

已累计投入募集资金总额 215,914.53 变更用途的募集资金总额比例 1.95% 

承诺投资项目 
已变更

项目 

募集资金承

诺投资总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=

（2）-

（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

新港 100 万立方米原油储罐  76,000  76,000 4,660.69 48,387.43 -27,612.57 64% 

60 万立方

米油罐

2011 年 1

月投产；

40 万方原

油储罐

2012 年 9

月投产。 

收入约

12,576

万元,利

润约 

7,724 万

元 

符合 否 

工程已完工，

由于工程最终

造价未审定，

部分款项不满

足支付条件 
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承诺投资项目 
已变更

项目 

募集资金承

诺投资总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=

（2）-

（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

新港度假村 60 万立方米原油储罐  55,000  55,000 14,652.85 42,157.21 -12,842.79 77% 

预计 2014

年上半年投

产 

不适用 
待完工后

确认 
否 

工程已完工，

尚待验收，预

计项目 2014

年上半年竣工

投产 

新港沙坨子二期原油储罐项目  2,960  2,960 0 2,960 0 100% 

股权投资项

目， 2012

年初投产 

项目投资

收益 125

万 

符合 否  

LNG 项目  32,000  32,000 0 32,000 0 100% 

股权投资项

目， 2012

年投产 

项目投资

收益

4,557 万

元 

符合 否  

矿石专用码头 4 号堆场工程  52,000  52,000 3,770.16 32,990.01 -19,009.99 63% 
预计 2014

年年内投产 
不适用 

待完工后

确认 
否 

由于地质原

因，堆场局部

出现沉降，预

计项目 2014

年年内投产 
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承诺投资项目 
已变更

项目 

募集资金承

诺投资总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=

（2）-

（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

购置矿石码头卸船机  3,720  3,720 0 3,720 0 100% 
2011 年投

产 

收入约

1,929 万

元，利润

约 1,136

万元 

符合 否  

购置 300 辆散粮车  15,000  15,000 0 15,000 0 100% 
2011 年投

产 

收入约

2,561 万

元，利润

约 1,819

万元 

符合 否  

 

 

汽车滚装船 

 

 

 23,000  23,000 0 21,200 -1,800 92% 

两艘船

2011 年 7

月、12 月

投产 

收入约

2,029 万

元，利润

约 297

万元 

不符合 否 

近年航运市场

受国际形势影

响相对低迷，

导致本项目利

润受到影响 
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承诺投资项目 
已变更

项目 

募集资金承

诺投资总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=

（2）-

（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

穆棱新建铁路专用线  4,125  4,125 0 4,125 0 100% 

股权投资项

目， 2013

年 7 月投产 

项目投资

收益 21

万元 

符合 否  

购置两艘集装箱船 -5,400 5,400  0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 是  

信息化建设  5,000  5,000 1,780.66 4,970.73 -29.27 99% 
2013 年 12

月完成施工 
不适用 不适用 否  

投资大窑湾三期码头公司 5,400 3,004.15 8,404.15 8,404.15 0 8,404.15 0 100% 股权投资 不适用 不适用 否 

原项目一共 5

个泊位，目前

只投产 2 个泊

位，另外 3 个

泊位预计

2015 年底建

成 

合计 0 277,209.15 8,404.15 277,209.15 24,864.36 215,914.53 -61,294.62 78%      
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未达到计划进度或预计效益的原因 

汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期

正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低

谷，滚装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”以成本价（考

虑了资金成本）租给安盛船务，由安盛船务负责运营，其经营利润按照 4（本公司）:6 进行分成，若出现亏损，本公司将不予承担；将

“安吉 9”以成本价（考虑了资金成本）光租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽

集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。本

公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的人民币 5,400 万元全部投入“投资大窑湾三期码

头公司”项目。该募集资金投向变更已履行本公司内部审批程序，详见“五、募集资金投资项目变更情况”。 

募集资金投资项目前期投入及置换情况 

为保障募集资金项目顺利执行，在 A 股募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金项目，共使用自有资金

人民币 69,431.85 万元，使用银行贷款人民币 34,960 万元，合计使用人民币 104,391.85 万元，并按照正常程序通过了本公司董事会审

议、审计师出具了专项审计报告，该等募集资金置换事项已经实施完毕。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

为降低公司财务费用，本公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本

公司已使用人民币 2.77 亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月，2013

年 4 月 19 日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机

构和保荐代表人，并于 2013 年 4 月 20 日在法定信息披露媒体进行了披露。为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成

本，本公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币

4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。本公司独立董

事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，本公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。 
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募集资金结余的金额及形成原因 截至 2013 年 12 月 31 日结余募集资金人民币 28,038.63 万元。原因详见表格中的表述。 

募集资金其他使用情况 

2011 年，本公司使用自有银行承兑汇票背书转让方式支付募集资金投资项目工程款人民币 5,430 万元。本公司董事会以传阅书面议案的

方式，审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，安永华明会计师事务所出具了专项审计报告，该事项已经

实施完毕。 
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