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F2 Blok Tamamlanma Tablosu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     S  İ  T  Ü  A  S  Y  O  N        T  A  B  L  O  S  U   
BELGE NO :..............................

KALORİFERLİ  ... ASANSÖRLÜ ... BAŞL./ BİTİŞ TARİHİ :..............................

KALORİFERSİZ .. ASANSÖRSÜZ ..  '0.000 Adet  '0.00

                              YAPILAN İMALAT % KLF'siz KLF'siz KLF'li KLF'li KLF'siz KLF'siz KLF'li KLF'li BİRİM GERÇEK PUAN

AS'süz AS'lü AS'süz AS'lü AS'süz AS'lü AS'süz AS'lü PUAN İMALAT %

KABA İNŞAAT Kalıp 25 40 40 40 40 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0                          

Demir 25 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0                          

Beton 25 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0                          

Tuğla 25 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,0                          

ÇATI Çatı Konstriksiyonu 70 3 3 3 3 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,1                            

Çatı Kaplaması 30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,45 0,45 0,5                            

KASALAR Pencere Kasaları 25 11 11 10 9 2,75 2,75 2,50 2,25 2,25 2,25 2,3                            

Kapı Kasaları 25 2,75 2,75 2,50 2,25 2,00 2,00 2,0                            

İÇ SIVA İç Sıva    Kaba 20 2,20 2,20 2,00 1,80 1,80 1,80 1,8                            

              İnce 30 3,30 3,30 3,00 2,70 2,70 2,70 2,7                            

TESİSAT Temiz Su Borular 35 12 11 10 9 4,20 3,85 3,50 3,15 3,15 3,15 3,2                            

               Armatür 20 2,40 2,20 2,00 1,80 1,70 1,70 1,7                            

Pis Su 10 1,20 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90 0,9                            

Elektrik Boru Ferşi 15 1,80 1,65 1,50 1,35 1,35 1,35 1,4                            

            Kablo 10 1,20 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90 0,9                            

            Aksesuar 10 1,20 1,10 1,00 0,90 0,40 0,40 0,4                            

YER  DÖŞEMESİ Mozaik 35 2 2 2 2 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7                            

Şap 40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8                            

Döşeme 25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,5                            

ISLAK HACİM  KAPLAMASI Duvar Kaplaması (Fayans) 80 5 5 5 5 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,0                            

Yer Kaplaması (Mozaik/Fayans) 20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,5                            

DIŞ SIVA VE KAPLAMASI Dış Kaba Sıva 20 9 8 8 7 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40 1,40 1,4                            

Dış İnce Sıva 20 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40 1,40 1,4                            

Dış Boya 10 0,90 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,7                            

DEMİR İŞLERİ Demir İmalatı  Balkon Kor. 15 1,35 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,1                            

                      Merd. Kor. 15 1,35 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,1                            

DENİZLİKLER Denizlikler 20 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40 1,40 1,4                            

DOĞRAMA Kapı Kanatları 60 12 11 11 10 7,20 6,60 6,60 6,00 5,60 5,60 5,6                            

Pencere Kanatları 30 3,60 3,30 3,30 3,00 3,00 3,00 3,0                            

Madeni Aksam 10 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,0                            

CAM, KAPI VE PENCERE Camlar 50 6 5 4 4 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0                            

BOYA İŞLERİ Kapı Boya 25 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0                            

Pencere Boya 25 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0                            

KALORİFER İŞLERİ Kazan (Kombi) Montajı 30 0 0 7 7 0,00 0,00 2,10 2,10 2,00 2,00 2,0                            

Boru  Montajı 30 0,00 0,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,1                            

Radyatör Montajı 40 0,00 0,00 2,80 2,80 2,00 2,00 2,0                            

ASANSÖR İŞLERİ Ray Montajı 30 0 4 0 4 0,00 1,20 0,00 1,20 1,00 1,00 1,0                            

Makine Dairesi Montajı 40 0,00 1,60 0,00 1,60 1,60 1,60 1,6                            

Kabin Montajı 30 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 -                                         

94,5   
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